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Verslag van de Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder op 29 januari 2009 in het 
provinciehuis in Lelystad 
 
Aanwezig: 
 
Mw. A. Bliek, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Milieu Provincie Flevoland, voorzitter 
Ing. L.G. Voorberg, wethouder gemeente Noordoostpolder, 
Mr. Ir. H. Tiesinga, voorzitter Koepel windenergie Noordoostpolder, 
C. Moons, dir. Leefomgeving, ministerie VROM 
Ir. E.C.R.H. Eijkelberg MBA, dir. Energie en Duurzaamheid, ministerie EZ, 
Mw. Drs. L. Fortuin, directie Regionale Zaken, ministerie LNV 
Drs. D. Louter, projectdirecteur 
Mw. Prof. R. Bakker, Riek Bakker Advies 
 
Verslag: 
J. van den Berg, provincie Flevoland 
 
B. Wilbrink, ministerie EZ 
J. van de Sande, Beaumont Communicatie 
M. Appels, Beaumont Communicatie 
 
1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda, deelname rijksleden in de kerngroep. 
VROM en EZ bezien actieve deelname in de kerngroep. LNV participeert als agendalid. 
Actie VROM en EZ 
Afgesproken wordt dat enkele van de volgende vergaderingen van de stuurgroep in Den 
Haag plaats vindt. De vergaderingen van de kerngroep voorafgaand aan de stuurgroep 
worden in Den Haag gepland. Actie: D. Louter 
 
2. Terugkoppeling uit het wethoudersoverleg Noordoostpolder, Urk en Lemsterland. 
Het verslag van het overleg en de brief van de gemeente Urk die nav het overleg is gestuurd 
aan de Stuurgroep worden toegelicht door de projectdirecteur. 
Naar aanleiding hiervan besluit de stuurgroep: 
De algemene gevoelens van Urk en haar bevolking tov het project te respecteren en serieus 
te nemen.  
De gemeente Urk te informeren over bekende feiten en mogelijkheden van alternatieve 
locaties, zoals in de MER aan de orde is. 
De gemeente Urk te informeren over de mogelijkheden en gevolgen van het gebruik van 
alternatieve energiebronnen als variant op het windpark. 
Naar de gemeente Urk wordt aangegeven dat de stuurgroep communicatie belangrijk vindt 
en het communicatieproces inmiddels gericht zal inzetten. 
Actie: concept antwoord opstellen naar Urk, D. Louter iom Beaumont. 
Actie: concept reactie naar Lemsterland tav communicatieproces. D. Louter iom 
Beaumont. 
 
3. Rijkscoördinatieregeling, advies aan de stuurgroep. 
Gevraagd wordt in te stemmen (geen reden om de regeling niet toe te passen) met het 
toepassen van de rijksoördinatieregeling op het project windpark Noordoostpolder. 
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De heer Voorberg geeft aan de gemeente de regeling ervaart alsof er een gemeentelijk 
besluit  wordt weggehaald uit de locale democratie. In de afgelopen gemeenteraad heeft hij 
juist aangegeven dat de Raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan de ruimte heeft 
om op het plan in te gaan en de bezwaren af te wegen. Dit wegnemen wordt als negatief 
ervaren. 
Kijkend vanuit het nationaal belang kan de wethouder het begrijpen, doch verwacht en stelt 
als voorwaarde dat de reeds gemaakte locale afspraken over het project geborgd zijn en 
worden. Zoals de participatie, de exploitatieovereenkomst, etc. Dit is nodig om het draagvlak 
voor het project te behouden. 
De heer Eijkelberg geeft aan dat de minister de locale afspraken zogoed mogelijk wil en zal 
behartigen. 
Mw Bliek maakt een vergelijking met de afspraken die bij vergunningen in het kader van de 
natuurbeschermingswet voor het IJsselmeer gelden, waar drie provincies en het rijk samen 
werken volgens het zogenaamde vier ogen principe. Deze wijze van handelen schept 
betrokkenheid en samenwerking. 
De vergadering stemt daarmee in, waarbij de heer Moons wijst op de formele kant, formeel 
gaan de bevoegdheden over, daarbij is het goed met elkaar af te spreken wat het rijk hierbij 
van de locale partijen mag verwachten en wat andersom geboden kan worden. 
In de notitie van de projectdirecteur is dit verwoord met de vier punten: 
• Benutten van de opgebouwde kennis: 
• Respecteren, borgen en ondersteunen van de gemaakte en ontwikkeling zijnde 

afspraken: 
• Ruimte bieden aan het ontwikkelen van lokaal draagvlak en verzorgen van een actieve 

communicatie; 
• Afstemming van de werkzaamheden met de werkzaamheden van de projectorganisatie 
Deze vier punten moeten worden geborgd, wil de Koepel Windenergie hierin mee kunnen 
gaan, meldt de heer Tiesinga, hetgeen de provincie en gemeente onderstrepen. 
 
Afspraken: 
De consequenties van de vier punten zullen in een notitie, in de vorm van een protocol met 
procesafspraken, aan de volgende stuurgroep worden voorgelegd. Dit als uitwerking van een 
overleg over de concretisering van deze punten met VROM en EZ. Actie: D. Louter iom EZ 
(B. Wilbrink) 
 
 Het standpunt van de stuurgroep zal aan de gemeente per brief Urk en Lemsterland worden 
kenbaar gemaakt.  
Actie: D. Louter iom provincie, gemeente en de Koepel Windenergie 
 
De reactie op de brief van de provincie aan de drie bewindspersonen zal door de drie 
ministeries worden afgestemd en wordt mee genomen in het bestuurlijk overleg met het IPO 
op 12 februari 2009. Actie: vertegenwoordigers departementen 
 
4. Communicatieplan. 
J. van de Sande en M. Appels presenteren het communicatieplan. 
(Presentatie is als bijlage bij het verslag gevoegd). 
Het communicatieplan wordt instemmend ontvangen. 
Naar aanleiding hiervan wordt vastgesteld dat in plaats van een huis aan huis krant beter 
pagina’s in een regionale bladen kunnen worden gekocht. 
De regionale televisie wordt in het plan gemist, gedacht is om de regionale televisie een 
documentaire te laten maken als een representatief beeld van het project met interview van 
de drie ministers over het project. 
De bus als mobiel infocentrum is niet mee begroot, dit idee wordt verder uitgewerkt en 
afgestemd met het communicatietraject van VROM en EZ over windenergie. 
Voor de perswoordvoering zullen goede afspraken worden gemaakt om uitspelen en verschil 
in informatie te voorkomen. 
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Er zal worden gekeken op welke momenten de bewindspersonen zich over en met het 
project kunnen presenteren. 
Actie: J. van de Sande en M. Appels zorgen in samenspraak met de werkgroep 
communicatie voor de verdere uitwerking en onderlinge afstemming. 
De begroting wordt besproken bij agendapunt 6. 
De diverse (mineure) opmerkingen bij het communicatieplan zullen door de leden 
rechtstreeks worden doorgegeven aan Beaumont. 
Actie: leden stuurgroep 
 
5. Businesscase 
D. Louter licht de notitie toe. Om het project voortgang te geven is een sluitende 
businesscase kritisch, met het opstellen is gestart. Hierbij komen een aantal onderliggende 
vragen naar voren die niet alleen bij de initiatiefnemers of de overheden liggen. We zullen 
hiermee aan de slag moeten om de vergunning procedure op gang te kunnen brengen. 
Gedacht wordt om een en ander in een expertmeeting te bespreken en pro-actief uit te 
werken. 
H. Tiesinga wijst op de gevoeligheid van de informatie ivm concurrentie en bedrijfsvoering. In 
een expertmeeting kan samen in de geest van de doelstelling van de Stuurgroep gekeken 
worden naar  de haalbaarheid, de belemmeringen. Daarnaast is het ontwikkelen van 
creatieve oplossingen nodig. Hij is benieuwd wat daar uit komt. 
E. Eijkelberg vindt het idee van een expertmeeting prima, doch EZ zal principieel niet met 
een initiatiefnemer aan tafel gaan om over de rentabiliteit van een project te spreken. EZ en 
ook VROM willen door deelname absoluut niet in een onderhandelingspositie geraken. 
Echter we zitten niet zomaar in de stuurgroep, hetgeen betekent dat EZ gaarne bereid is de 
achtergronden van de SDE uit de doeken te doen om te laten zien wat de mogelijkheden zijn 
en mee te denken indien er generieke beleidsaanpassingen nodig zouden zijn. 
Recent is gekeken naar de belemmeringen bij de rijksregelgeving in windenergie. Daar blijkt 
dat het instrument SDE niet wordt gekritiseerd, maar het probleem in de rentabiliteit van de 
projecten zit. Hij is daarom zeer benieuwd naar de uitkomsten van de expertmeeting. 
C. Moons ervaart ook bij VROM een kennisachterstand tav het instrument SDE en wil graag 
dat de toelichting ook voor de betrokken Vrommers is opdat we op gelijk kennisniveau verder 
kunnen. 
A. Bliek begrijpt dat de SDE niet ter discussie staat, maar verwacht dat een concrete case, 
zoals deze in Flevoland met een goed windregime, duidelijkheid kan geven hoe het uitwerkt 
en waar aangrijpingspunten liggen om de businesscase sluitend te krijgen. 
In de discussie blijkt dat aan beide kanten oplossingen gevonden kunnen worden, ook buiten 
de regeling, zoals garantiestelling, consistentie tussen SDE en bedragen domeinen, 
participatiemodellen etc. Duidelijk moet worden wat generiek aan de orde is en wat specifiek 
(zelf) opgelost moet worden. 
 
Afgesproken wordt dat er een expertmeeting wordt georganiseerd zonder VROM en EZ over 
de businesscase, waarvoor ook de ambassadeur BJ Krouwel in beeld is. Voorafgaand wil EZ 
een explicatie van de SDE regeling verzorgen. 
Uit de expertmeeting moet duidelijk worden wat de generieke problemen zijn en wat project 
specifiek is om de rentabiliteit te garanderen, waarbij het gaat om beïnvloedbare zaken. 
De resultaten zullen ingebracht kunnen worden in het overleg op Rijksniveau (incl.VNG/IPO) 
over de generieke oplossing van knelpunten in de realisatie van duurzame energieprojecten 
in de komende tijd. 
Actie: D. Louter iom werkgroep businesscase 
 
De SDE aanvraag 
Dit jaar houdt EZ rekening met de SDE aanvraag voor het project van de Koepel. 
Zonodig kan EZ bewerkstelligen dat de indieningtermijn dit jaar wordt opgehouden om de 
Koepel de gelegenheid te geven de businesscase af te ronden, met name om de keuzes die 
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daarin zitten weloverwogen te doen, zodat de aanvraag kan standhouden op rentabiliteit 
tijdens de vergunningen procedure. 
Gelet op de huidige financiële werkelijkheid is onzeker hoe de SDE zich ontwikkeld. Er is een 
totaal budget voor windenergie, dat afhankelijk van de ontwikkeling in de energieprijs meer of 
minder MW’s kan bedienen. Daar komt bij dat niemand weet hoe het balletje gaat rollen in de 
rijksbegroting. 
Actie: D. Louter iom de Koepel Windenergie 
 
6. Werkplan windpark Noordoostpolder. 
Het werkplan is duidelijk en krijgt instemming nadat D. Louter heeft verduidelijkt dat 
omgevingsmanagement aangeeft dat het plan in het gebied een plek moet krijgen, waar hij 
zich voor in zal zetten. C. Moons geeft daarbij aan dat niet klakkeloos moet worden 
doorgegaan op de ingeslagen weg, maar waar nodig een nieuwe start niet ui de weg moet 
worden gegaan. 
L. Voorberg heeft een knelpunt, met veel moeite heeft hij bij de Raad voor zowel 2009 als  
2010 € 60.000 voor de stuurgroeporganisatie gekregen, hij kan niet opnieuw naar de Raad 
gaan voor meer budget. 
E. Eijkelberg wijst erop dat ook EZ een deskundige inzet een dag per week. De opgevoerde 
dag bij Provincie, gemeente en Koepel betreffen extra tov het reguliere werk. Zo huurt de 
provincie ter compensatie extern hiervoor in. 
H. Tiesinga kan met de begroting instemmen mits deze binnen de oorspronkelijke 
bandbreedte van de concept begroting blijft. Hij wijst erop dat in de begroting het mobiele 
informatiecentrum niet is meegenomen. De koepel blijft moeite houden dat de drie 
ministeries als één partij worden geteld in de begroting. 
 
Vervolgens reageert D. Louter hierop door aan te geven dat de randvoorwaarden voldoende 
moeten zijn om tot een succes te komen. Hij heeft niet het gevoel dat alles nu geregeld is of 
makkelijk zal gaan. Primair is de businesscase nu punt van aandacht. Maar er zijn ook 
punten die later wellicht nog aandacht verdienen, zoals de organisatie aan 
initiatiefnemerzijde. Om te slagen is communicatie met en informatie naar de omgeving 
essentieel wil het project slagen. We opereren op de grens van de mogelijkheden, dat kan 
alleen slagen als we open met elkaar omgaan. 
De concept begroting was afgestemd op de afspraken wat partijen inbrengen, waarbij budget 
voor communicatie middelen niet was opgenomen. Er ligt nu en begroting binnen de 
bandbreedte van de concept opzet, inclusief communicatie middelen. 
 
De leden stemmen in met het werkplan en begroting, nadat in een ronde is vastgesteld dat 
de provincie, gemeente, koepel en de drie ministeries samen elk 25 % van de kosten voor 
hun rekening nemen. Kennis wordt genomen van het dekkingstekort bij de gemeente 
Noordoostpolder. Het is niet verstandig de discussie daarover te heropenen. Het resterende 
bedrag van € 40.000 voor de gemeente zal waarschijnlijk worden opgevangen in het totaal 
van de bestedingen, dan wel in overleg met de gemeente via een nadere compensatie met 
en door de provincie en de Koepel Windenergie.  De kosten van het mobiele infocentrum 
worden geïntegreerd en afgestemd met het rijks communicatietraject windenergie. 
 
7. Planning werkzaamheden. 
Geen opmerkingen, akkoord. (MER en rijkscoördinatie nog verwerken) 
 
8. Verslag van de vergadering van 20 november 2008 / stukken ter kennisneming 
Geen opmerkingen 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Afgesproken wordt dat de leden van de stuurgroep op een vrijdag in mei of juni met de 
provinciale aak vanaf het IJsselmeer de locatie zullen bezoeken. 
Actie: J. van den Berg 



 
 
 
Verslag van de Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder op 18 maart 2009 in het provinciehuis in 
Lelystad 
 
Aanwezig: 
Mw. A. Bliek, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Milieu Provincie Flevoland, voorzitter 
Ing. L.G. Voorberg, wethouder gemeente Noordoostpolder, 
Mr. Ir. H. Tiesinga, voorzitter Koepel windenergie Noordoostpolder, 
Dhr. C. Moons, dir. Leefomgeving, ministerie VROM 
Drs. A.A. Stroop, dir. Energie en Duurzaamheid, ministerie EZ 
Dhr. R. Stam, directie Regionale Zaken, ministerie LNV 
Drs. D. Louter, projectdirecteur 
Mw. Prof. R. Bakker, Riek Bakker Advies 
Mw. J. van de Sande, Beaumont Communicatie 
Mw. M. Appels, Beaumont Communicatie 
Mw. P. Schaatsbergen, projectsecretariaat, verslag 
 
 
 
1. Opening, mededelingen 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Terugkoppeling uit het wethoudersoverleg Noordoostpolder, Urk en Lemsterland d.d. 16 maart 
jl. 
Een kort verslag van de bijeenkomst portefeuillehoudersoverleg wordt ter vergadering uitgereikt, 
waarbij de projectdirecteur een korte toelichting geeft. Naar aanleiding van de terugkoppeling wordt 
afgesproken omgevingsmanagement en de brief die Urk verspreid nader te bespreken bij punt 8. 
Daarnaast wordt naar aanleiding van de terugkoppeling aandacht gevraagd voor zuidwest Friesland 
bij het traject. Afgesproken wordt hier bij de communicatie op te letten (actie projectdirecteur i.o.m. 
Beaumont). Het verslag wordt verder voor kennisgeving aangenomen. 
 
3. Rijkscoördinatieregeling 
De stuurgroep neemt kennis van de voortgang in de samenwerkingsafspraken tot het realiseren van 
het rijksinpassingsplan. De stuurgroep neemt kennis van: 

1) Verslag Bestuurlijk Overleg 12 februari jl. 
2) Reactie op brief gemeente Urk. Naar aanleiding van de standpuntbepaling stuurgroep 

Windenergie wordt opgemerkt dat de opstelling van het afsprakenkader/protocol voor 
borging en invullen van de vier uitgangspunten nog in uitvoering is. 

3) Verslag start Rijksinpassingsplan 5 maart jl. Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt 
dat het rijksinpassingsplan niet alleen een technische aangelegenheid is; aandacht wordt 
gevraagd voor het bestuurlijke traject. De voorzitter van de Winkoepel geeft aan dat de 
Winkoepel ook betrokken is bij de totstandkoming van enkele in het verslag genoemde zaken 
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(oa. Participatieovereenkomst, exploitatieovereenkomst e.d.). Tevens geeft hij aan dat 
Essent  wel particpeert in molens aan de Zuidemeerdijk, doch slechts voor een deel. 
Afgesproken wordt de juiste strekking m.b.t. zin bij  laatste bullet eerste pagina na te gaan 
(actie projectdirecteur i.o.m. Kernteam). Naar aanleiding van een na laatste bullet pagina 1 
verduidelijkt de gedeputeerde dat de provincie op basis van alle onderzoeken en feiten 
eventueel zal kunnen verklaren dat er geen cumulatieve significante effecten zijn. De 
vertegenwoordiger van LNV vraagt t.a.v. de vergunningen wat van zijn departement 
verwacht wordt. De projectdirecteur geeft aan dat bureau Energie en Duurzaamheid de regie 
heeft over dit onderdeel; wordt nagegaan (actie projectdirecteur i.o.m. bureau 
Energieprojecten). 

 
4. Businesscase 
Op 11 maart jl. heeft een expertmeeting plaatsgevonden rond de businesscase, waarbij enkele 
experts uit het netwerk van de Windkoepel en leden van het Kernteam hebben deelgenomen met 
Bart‐Jan Krouwel de ambassadeur van het Windpark  als gespreksleider.  Naar aanleiding van de 
notitie merkt EZ op dat de SDE niet zonder minder meer aan wordt gepast. De voorzitter Windkoepel  
vraagt uit te gaan van eerst  technische innovatie en dan rendement. Hij benadrukt dat tijdens de 
expertmeeting geen besluiten rondom saldering zijn afgesproken en geeft aan dat voor de 
Windkoepel de volgorde van redeneren belangrijk is; eerst een duidelijke probleemstelling en daarna 
mogelijke oplossingen.  De projectleider benadrukt de urgentie voor het optimaliseren van de 
businesscase, zodat met een duidelijk beeld naar buiten toe getreden kan worden. Hiervoor is out‐of‐
the‐box‐denken nodig. De stuurgroep onderkent de problemen en de urgentie en vraagt de 
werkgroep Businesscase vóór volgende stuurgroepvergadering (29 april) een basisstuk te leveren 
met daarin cijfers en een aantal oplossingsrichtingen, met ruimte voor creatief denken (actie 
projectdirecteur i.o.m. werkgroep Businesscase.  
 
5. Geluidsbeleid 
De gemeente Noordoostpolder is verantwoordelijk voor het vaststellen van het geluidsbeleid voor 
het grondgebied van de gemeente. Dit heeft ook betrekking op het gebied waarin het windpark is 
voorzien. De wethouder Noordoostpolder licht aan de hand van de memo de gemeentepositie toe en 
vraagt wanneer VROM de nieuwe geluids‐beoordelingssystematiek vaststelt, omdat zij moet voldoen 
aan de wens van de raad om het geluidsbeleid zo spoedig mogelijk vast te stellen. Afgesproken wordt 
binnenkort een overleg  te plannen tussen gemeente Noordoostpolder en vertegenwoordigers van 
VROM om na te gaan of traject VROM aansluit bij planning gemeente Noordoostpolder (actie 
vertegenwoordig VROM en wethouder NOP).  
 
6. Stand van zaken diverse projectonderdelen 
De Stuurgroep neemt kennis van de stand van zaken van de overige projectonderdelen. Naar 
aanleiding van de memo wordt gevraagd in of de Energiekamer ook een negatief advies kan 
uitbrengen. Wordt nader nagegaan (actie projectdirecteur)De projectdirecteur geeft aan dat de 
concept‐MER ingezet kan worden als communicatiemiddel om met omgeving in gesprek te komen. 
Wordt als zodanig geagendeerd voor volgend overleg. De suggestie wordt gedaan om de concept‐
MER tussentijds al te laten toetsen.  
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7. Bezoek minister Economische Zaken 
De gedeputeerde heeft de ministers van Economische Zaken, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit uitgenodigd voor een werkbezoek aan de 
regio (waaronder Urk). De ministers hebben positief op dit voorstel gereageerd.  
 
Als eerste komt Minister Van der Hoeven, op 8 april van 16:00 van 18:00 uur. Het programma wordt 
globaal toegelicht: eerst aan tafel bij een initiatiefnemer, vervolgens naar Urk (voor korte vaartocht) ,  
daarna een informeel samenzijn met thematafels met verschillende sprekers/opvattingen op de dijk. 
De verdere uitwerking zal ter hand genomen onder coördinatie van Beaumont in afstemming met de 
betrokken partijen.   
 
8. Stand van zaken uitvoering Communicatieplan 
De stuurgroep neemt kennis van de notitie stand van zaken uitvoering communicatieplan. Naar 
aanleiding van de notitie: 

• In het kader van de geloofwaardigheid van het project is het belangrijk dat helder wordt dat 
ook de business case sluit, 

• Met betrekking tot de geluidsnotitie doet de communicatieadviseur de suggestie om ‘live’ 
voorbeelden te geven bij de dB‐aantallen.  

• Voor de informatie’karavaan’ is het de bedoeling een ronde te organiseren langs de 
gemeenteraden en daarna het publiek in Lemsterland, Urk en Noordoostpolder te 
informeren. Ook wordt gedacht aan de organisatie van een ‘Lagerhuisdebat’ 

• Met betrekking tot het mobiele informatiecentrum: er ligt een voorstel bij EZ (eerst lag het 
bij VROM) dat op korte termijn wordt besproken. Een spoedig besluit is  nodig, omdat het 
mobiele informatiecentrum liefst al wordt ingezet bij de informatie’karavaan’. 

• Naar aanleiding van de brief van Urk die verspreid met onjuiste beelden wordt afgesproken 
hierop actie  te ondernemen (actie projectdirecteur en Beaumont).  

• De wethouder Noordoostpolder geeft aan dat er wellicht mogelijkheden zijn voor een 
permanente tentoonstelling in de poldertoren. Wordt naar gekeken (actie projectdirecteur 
i.o.m. gemeente NOP).  

• Naar aanleiding van het voorstel excursie spreekt de stuurgroep de wens uit Kamerleden 
gericht uit te nodigen. 

 
9. Verslag van de vergadering van 28 januari jl.  
Punt 5 (businesscase): Naar aanleiding van de zin: 'Zonodig kan EZ bewerkstelligen dat de 
indieningtermijn dit jaar wordt opgehouden om de Koepel de gelegenheid te geven de businesscase 
af te ronden, met name om de keuzes die daarin zitten weloverwogen te doen, zodat de aanvraag 
kan standhouden op rentabiliteit tijdens de vergunningen procedure.’, geeft EZ aan dat de datum 30 
oktober vaststaat. Met deze opmerking wordt het verslag van 28 januari jl. vastgesteld.  
 
10. Rondvraag en sluiting  

• De vergaderingen in Den Haag worden eventueel later gepland. 

• Afgesproken wordt de boottocht op uitnodiging van de provincie Flevoland nader te plannen 
(actie projectdirecteur). 

• Volgend overleg staat/wordt gepland op 29 april in het Provinciehuis Lelystad.  



 
 
 
Verslag van de Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder op  29 april 2009 in het provinciehuis in 
Lelystad 
 
Aanwezig: 
Mw. A. Bliek, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Milieu Provincie Flevoland, voorzitter 
Ing. L.G. Voorberg, wethouder gemeente Noordoostpolder 
Mr. Ir. H. Tiesinga, voorzitter Koepel windenergie Noordoostpolder 
Dhr. J. Stremler, dir. Energie en Duurzaamheid, ministerie EZ 
Mw. L. Fortuin, directie Regionale Zaken, ministerie LNV 
Drs. D. Louter, projectdirecteur 
Mw. Prof. R. Bakker, Riek Bakker Advies 
Mw. M. Appels, Beaumont Communicatie 
Mw. P. Schaatsbergen, projectsecretariaat, verslag 
Dhr. J.P. Sweerts, Koepel, i.v.m. agendapunt 4 
Dhr. A. de Groot, Koepel, i.v.m. agendapunt 4 
 
Afwezig: 
Dhr. C. Moons, dir. Leefomgeving, ministerie VROM  
Drs. A.A. Stroop, dir. Energie en Duurzaamheid, ministerie EZ 
 
 
 
1. Opening, mededelingen 

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

• De stuurgroep neemt kennis van de motie die Lid Zijlstra van de Tweede Kamer heeft 
ingediend , de reactie daarop van de Minister  en de uitslag van de stemming. Afgesproken 
wordt een gesprek aan te gaan met Zijlstra (actie mw. Bliek).  

• Naar aanleiding van het bezoek van de Minister heeft er overleg plaatsgevonden tussen de 
colleges van Urk en de Noordoostpolder. Beide gemeenten hebben afgesproken te komen 
tot één visualisatie (met meerdere plaatjes) waar overeenstemming over is. Afgesproken 
wordt omroep Flevoland te benaderen i.v.m. het gebruiken van onjuiste visualisaties (actie 
gemeente Noordoostpolder met ondersteuning van projectdirecteur). Tevens is 
afgesproken dat er een gesprek plaatsvindt over de ruimtelijke randvoorwaarden voor het 
project.  De stuurgroep verzoekt de gemeente Noordoostpolder zoveel mogelijk in het 
verband van de stuurgroep te blijven opereren, gezien de veelheid en diversiteit van de 
hiermee gemoeide belangen. 

• M.b.t. het beantwoorden van de adhesieaanvraag die de gemeente Urk enige weken geleden 
heeft rond gestuurd aan een groot aantal instanties  wordt afgesproken dat EZ de regie 
neemt voor conceptbeantwoording. De conceptbrieven worden voorgelegd aan de 
stuurgroep (actie vertegenwoordiger EZ).  
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2. Terugkoppeling uit het wethoudersoverleg Noordoostpolder, Urk en Lemsterland d.d. 28 april jl. 
In overleg met de portefeuillehouders is er voor gekozen om in plaats van dit overleg in de maand 
mei  een overleg tussen een vertegenwoordiging van de stuurgroep en de gemeentebesturen van 
Urk en Lemsterland te entameren (actie projectdirecteur).  
 
3. Terugblik bezoek Minister Economische Zaken 
Op 8 april jl. heeft de Minister van Economische Zaken de Provincie en de beide gemeenten 
Noordoostpolder en Urk bezocht i.v.m. de ontwikkeling van het windpark. De stuurgroep kijkt  
positief terug op het werkbezoek. Het bezoek was goed georganiseerd en er is een goed beeld 
gegeven van de verschillende belangen en aspecten van het Windpark. Tijdschema bleek te krap. 
De Minister is goed geïnformeerd en heeft goed duidelijk gemaakt dat wat haar betreft het windpark 
er moet komen (niet of, maar hoe), waardoor dialoog kan ontstaan. De heer Stremler geeft aan dat 
de Minister actief overleg wil met zowel‐ voor‐ als tegenstanders. Afgesproken wordt ten behoeve 
hiervan ambtelijk overleg  tussen stuurgroep en belangen‐ en actiegroepen  te arrangeren (actie 
projectdirecteur). Beaumont heeft n.a.v. de verschillende berichten in de media een persanalyse 
uitgevoerd. De analyse met aanbevelingen wordt uitgereikt. M.b.t. werkbezoeken van de Ministers 
van VROM en LNV besluit de stuurgroep dat deze beter na begin september gepland kunnen worden 
als meer duidelijkheid is over het vergunningentraject, de MER en de scenario’s van de Businesscase. 
Daarnaast spreekt de stuurgroep af Lemsterland nader te betrekken door  overleg te entameren 
tussen wethouders NOP en Lemsterland en de gedeputeerden van Flevoland en Friesland (actie 
projectdirecteur). Vooroverleg tussen gedeputeerden vindt eerst plaats, ook m.b.t. andere 
onderwerpen windpark (actie mw. Bliek). 
 
4. Businesscase 
De stuurgroep neemt kennis van de presentatie waarin verschillende scenario’s m.b.t. kosten, 
vermogen, locaties en rendement uiteengezet zijn. Afgesproken wordt dat EZ en de Koepel 
binnenkort overleg hebben om aantal zaken nader door te nemen en af te stemmen, met name 
netaansluiting Tennet, grondkosten en vergelijking getallen en cijfers en dat de projectdirecteur 
hierbij wordt betrokken (actie vertegenwoordigers EZ en Koepel). Wordt geagendeerd voor volgend 
overleg. Tevens wordt afgesproken verschillende scenario’s t.a.v. de MER en geluidsvariabelen op te 
nemen in de Businesscase (actie Koepel).  
 
5. Concept MER 
De stuurgroep neemt kennis van het proces van verdere totstandkoming MER:  interne 
becommentariëring op de MER vindt momenteel plaats, een officiële/ wettelijke 
conceptsamenvatting van de MER komt op een later moment beschikbaar, doch op dit moment is 
reeds een  publieksversie opgesteld. De stuurgroep uit haar complimenten voor de voortgang en de 
conceptresultaten. Opgemerkt wordt dat in de procedure ook de Rijksdienst als adviseur zal 
optreden (actie Koepel). Daarnaast neemt de stuurgroep kennis van het plan van aanpak 
communicatie rondom MER. Opgemerkt wordt dat advisering binnen de reguliere taken van de 
projectorganisatie behoort; de uitvoering van communicatiemiddelen niet, deze zijn niet 
meegenomen is in de begroting. Afgesproken wordt nader te bekijken wat binnen de scoop hoort; 
wordt op teruggekomen (actie Beaumont, vertegenwoordiger EZ en projectdirecteur). 
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6. Rijkscoordinatieregeling 
De stuurgroep neemt kennis van de voortgang in de ambtelijke voorbereiding van het 
Rijksinpassingsplan. Een stappenplan is opgesteld. Ook wordt een werkgroep RO opgericht.  
 
7. Stand van zaken diverse projectonderdelen 
De stuurgroep neemt kennis van de voortgang in de voorbereiding van enkele inhoudelijke 
dossiers/projectonderdelen.  

• Geluidsbeleid: afgesproken wordt dat contact opgenomen zal worden met VROM inzake 
voortgang AMvB (actie projectdirecteur). 

• Participatie: wordt geagendeerd voor volgend overleg. 

• Netaansluiting: wordt nader besproken tussen EZ en Koepel (zie ook punt 4).  

• Vergunningenwerkgroep: wordt ook besproken tijdens bilateraal overleg tussen 
gedeputeerden Flevoland en Friesland (actie projectdirecteur). 

• Welstandsbeleid: afgesproken wordt de stukken m.b.t. welstandsbeleid separaat te mailen 
(actie projectdirecteur). 

 
8. Stand van zaken uitvoering Communicatieplan 
De stuurgroep neemt kennis van het voorstel voor het uitvoeren van de informatiekaravaan in het 
gebied.  Doordat de informatiekaravaan gekoppeld wordt aan de informatievoorziening over de MER 
en het feit dat er wensen zijn met betrekking tot o.a. een publiek debat en uitbreiding doelgroepen is 
de opzet en omvang van de karavaan uitgebreider dan in het communicatieplan 2009 is beschreven. 
Een begroting plan van aanpak informatiekaravaan wordt uitgereikt. De stuurgroep pleit voor een 
nuchtere en “down – to ‐ earth”‐ benadering. Afgesproken wordt de begroting plan van aanpak 
informatiekaravaan bilateraal en in het kernteam nader te behandelen (actie projectdirecteur en 
Beaumont). 
 
9. Verslag van de vergadering van 18 maart jl.  
Het verslag wordt zonder op‐ en/of aanmerkingen vastgesteld.  
 
10. Rondvraag en sluiting 

• De  boottocht op uitnodiging van de provincie Flevoland wordt gepland op 18 september a.s.; 
de heer Moons kan een vervanger aandragen.  

• De heer Van de Brandt zal voortaan namens LNV aan de stuurgroep deelnemen, i.p.v. 
mevrouw Fortuin. 



 
 
 
Verslag van de Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder op  25 juni 2009 in het provinciehuis in 
Lelystad 
 
Aanwezig: 
Mw. A. Bliek, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Milieu Provincie Flevoland, voorzitter 
Ing. L.G. Voorberg, wethouder gemeente Noordoostpolder 
Mr. Ir. H. Tiesinga, voorzitter Koepel windenergie Noordoostpolder 
Drs. A. Stroop, directie Energie en Duurzaamheid, ministerie EZ 
Drs. R. Stam, directie Regionale Zaken West, ministerie LNV 
Drs. F. Vlieg, directie Leefomgevingskwaliteit,ministerie VROM 
Drs. D. Louter, projectdirecteur 
Mw. J. van de Sande, Beaumont Communicatie 
Mw. M. Appels, Beaumont Communicatie 
Mw. P. Schaatsbergen, projectsecretariaat, verslag 
 
Afwezig: 
Dhr. C. Moons, dir. Leefomgeving, ministerie VROM  
Dhr. H. van den Brandt, directie Regionale Zaken West, ministerie LNV 
Mw. Prof. R. Bakker, ambassadeur  
 
 
 
1. Opening, mededelingen 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Terugkoppeling uit het wethoudersoverleg Noordoostpolder, Urk en Lemsterland d.d. 23 juni jl. 
De projectdirecteur geeft aan dat in overleg met de portefeuillehouders er voor gekozen is het 
overleg – vanwege andere verplichtingen wethouders – niet te laten doorgaan en eventuele 
opmerkingen/vragen over de Stuurgroep agenda schriftelijk af te doen.  
 
3. Businesscase 
De heren Stroop en Tiesenga geven aan dat er tussen EZ en Koepel  procesafspraken zijn gemaakt 
met betrekking tot de businesscase en dat deze momenteel op papier worden gezet. Afgesproken 
wordt de procesafspraken hierna te mailen aan de stuurgroep (actie vertegenwoordiging EZ).  
 
4. Financiële participatie 
De stuurgroep bespreekt de memo van de Koepel en de oplegnotitie van de projectdirecteur over dit 
onderwerp. In het kernteam is geconstateerd dat participatie – naast voldoen in 
financieringsbehoefte en risicospreiding ‐ een belangrijke factor kan zijn in het vergroten van het 
draagvlak voor dit project. De stuurgroep onderstreept deze doelstellingen. Als doelgroepen 
onderscheidt de stuurgroep zowel de oorsponkelijke doelgroep (agrariëres en inwoners uit de 
gemeente Noordoostpolder) als de bredere groep belanghebbenden, burgers en betrokkenen in het 
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gehele Noordoostpoldergebied (incl. Lemsterland en Urk). Afgesproken wordt dat de Koepel e.e.a. 
nader uitwerkt en dat de contouren 1 september helder zijn en in de Businesscase als onderdeel 
worden opgenomen (actie Koepel). Komt t.z.t. terug in de stuurgroep.  
 
5. Stand van zaken overleg bestuurlijke en maatschappelijke omgeving 
De stuurgroep neemt kennis van de notitie stand van zaken overleg met bestuurlijke en 
maatschappelijke omgeving. Mevrouw Bliek geeft aan dat zij en de gedeputeerde van Friesland in 
augustus bestuurlijk overleg hebben. Een principeafspraak tussen een delegatie van de Stuurgroep 
en een delegatie van B&W Urk is is gepland op 6 juli a.s. Geconstateerd wordt dat 6 juli a.s. vanwege 
de vakanties niet haalbaar is. Afgesproken wordt een principeafspraak te maken voor na de vakanties 
en dat 6 juli de projectdirecteur en eventueel vertegenwoordiging EZ  (voor)overleg hebben met 
gemeente Urk. Daarnaast wordt afgesproken het onderwerp volgende vergadering (2/9) nader te 
bespreken. 
 
6. RO‐procedure netinpassing 
De stuurgroep bespreekt de notitie ‘Bevoegd gezag RO‐procedure netaansluiting Tennet’ en stelt 
vast dat voor de aanleg van het (o.a.) op het windpark aansluitende elektriciteitsnet (kabel en 380 
KV‐station) een aparte RO‐procedure moet worden gevoerd. Op basis van nader onderzoek (o.a. 
aanlegvergunningen en toepassing RCR op 380 KV‐station) en overleg tussen gemeente en EZ dient 
te worden bepaald of de ruimtelijke procedure voor het 380KV‐station via de gemeente of het 
Ministerie van EZ (RCR) moet lopen. De stuurgroep spreekt uit dat de gemeente Noordoostpolder en 
EZ voorlopig gezamenlijk optrekken in de voorbereiding van de RO‐procedure voor de netaansluiting, 
mede om tijdverlies te voorkomen. Partijen werken samen om de ambtelijke capaciteitsproblemen 
bij gemeente NOP op een goede manier tegemoet te treden.  
 
7. Stand van zaken diverse projectonderdelen 
De stuurgroep neemt kennis van de voortgang in de voorbereiding van enkele inhoudelijke 
dossiers/projectonderdelen. Naar aanleiding van de stand van zaken: 

• M.b.t. de flora‐ en faunawet hebben de projectdirecteur en vertegenwoordiging LNV nader 
overleg. 
 

8. Stand van zaken uitvoering communicatieplan 
De stuurgroep neemt kennis van de stand van zaken uitvoering communicatie. Naar aanleiding van 
de stand van zaken: 

• Als gevolg van het werkbezoek minister Van der Hoeven aan de regio van het windpark 
Noordoostpolder is er een overschrijding van het budget van € 35.000,‐. Afgesproken wordt 
deze onvoorziene post aan het eind van het traject nader te bekijken.  

• Afgelopen weken is gewerkt aan de opnames van de film over het windpark. De leden van de 
stuurgroep krijgen een kopie van de film (actie Beaumont).  

 
9. Verslag van de vergadering van 29 april jl.  
Het verslag wordt zonder op‐ en/of aanmerkingen vastgesteld.  
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10. Rondvraag en sluiting 

• Beaumont merkt op dat EZ geen budget heeft voor een mobiel punt. Wordt nader nagegaan 
(actie vertegenwoordiging EZ).  

• De  boottocht op uitnodiging van de provincie Flevoland is gepland op 18 september a.s. 

• Volgend overleg staat gepland op woensdag 2 september van 10:00 tot 12:00 uur.  



 
 

 
 
 
Verslag van de Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder op  2 september 2009 in het 
provinciehuis in Lelystad 
 
Aanwezig: 
Mw. A. Bliek, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Milieu Provincie Flevoland, voorzitter 
Dhr. L.G. Voorberg, wethouder gemeente Noordoostpolder 
Dhr. H. Tiesinga, voorzitter Koepel windenergie Noordoostpolder 
Dhr. C. Moons, dir. Leefomgeving, ministerie VROM  
Dhr. B. de Vries, plv. Directeur‐generaal Energie en Telecom, ministerie EZ 
Dhr. H. van den Brandt, directie Regionale Zaken West, ministerie LNV 
Mw. Prof. R. Bakker, ambassadeur  
Dhr. B.J. Krouwel, ambassadeur 
Drs. D. Louter, projectdirecteur 
Mw. J. van de Sande, Beaumont Communicatie 
Mw. M. Appels, Beaumont Communicatie 
Mw. P. Schaatsbergen, projectsecretariaat, verslag 
 
 
 
1. Opening, mededelingen 

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

• De heren De Vries, Van den Brandt en Krouwel wonen de vergadering van de stuurgroep 
voor het eerst bij; een kennismakingsrondje volgt.  

• Er zijn geen actualiteiten anders dan op de agenda. 
 
2. Terugkoppeling uit het wethoudersoverleg Noordoostpolder, Urk en Lemsterland d.d. 1 
september jl. 
De stuurgroep neemt kennis van het ter plekke uitgereikte korte verslag van de bijeenkomst van de 
portefeuillehouders gemeenten Lemsterland, Noordoostpolder en Urk van 1 september jl (bijlage). 
De portefeuillehouders zijn bijgepraat over de actuele stand van zaken in het project. De 
portefeuillehouders hebben enkele aandachtspunten meegegeven. De stuurgroep heeft hier 
aandacht voor. M.b.t. een zorgvuldige berichtgeving wordt afgesproken de binnenkort te verwachten 
TU‐reacties op de visualisaties zo snel mogelijk toe te passen (actie projectdirecteur).  
 
3. Businesscase 
Op grond van de gemaakte procesafspraken vinden de gesprekken plaats tussen Koepel en het 
Ministerie van EZ.. De stuurgroep spreekt haar vertrouwen uit dat de Businesscase tot een goed 
einde wordt gebracht op korte termijn. De heer Krouwel adviseert geïntegreerde gesprekken tussen 
de betrokken ministeries (EZ, VROM en Financiën).  
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4. Positie Urk 
De stuurgroep bespreekt de memo stand van zaken overleg Urk van de projectdirecteur. Naar 
aanleiding van de memo meldt de heer De Vries dat hij half juli op verzoek van het ministerie EZ 
wethouder Koffeman van Urk heeft gesproken. Hij heeft Urk voorgesteld na te denken over 
eventuele compenserende maatregelen. Urk kreeg hier een maand te tijd voor en heeft niet 
gereageerd. De stuurgroep concludeert dat Urk middels diverse gesprekken het aanbod heeft 
gekregen om in gesprek te gaan hoe bij de ontwikkeling van het windpark op diverse manieren 
tegemoet gekomen kan worden aan belangen in het gebied c.q. de gemeente/gemeenschap Urk. In 
de vervolgprocedure zal de ruimte voor gesprekken blijven, ingekaderd binnen de voor de 
voorbereiding afgesproken planning. Afgesproken wordt de standpuntbepaling in de Stuurgroep 
schriftelijk aan de gemeente Urk mee te delen op korte termijn (actie projectdirecteur).  
 
5. MER‐ en vergunningenprocedures 
De stuurgroep bespreekt de memo stand van zaken MER en diverse vergunningsprocedures. In de 
notitie is aangegeven wat de stand van zaken is in de inhoudelijke voorbereiding van de 
vergunningaanvragen en de Milieu‐EffectRapportage. Het geheel van noodzakelijke aanpassingen en 
uitwerkingen leidt er toe dat nog ca. 4 weken nodig is om te komen tot goed voorbereide 
vergunningaanvragen. De stuurgroep bespreekt een aantal aspecten ter stroomlijning: 

• Geluid: er zijn enkele Kamervragen n.a.v. een ontwerp‐AmvB. Deze worden in september 
besproken. Hierna volgt de circulaire. Opgemerkt wordt dat het voor inwoners onduidelijk is 
wie waar verantwoordelijk voor is. Afgesproken wordt hier een overzicht van te maken (actie 
Beaumont).  

• Flora‐ en faunawet: de stuurgroep concludeert dat er twee opvattingen zijn t.a.v. aanvragen 
eventuele ontheffing inzake Flora‐ en Faunawet. Afgesproken wordt dit onderwerp op korte 
termijn nader bilateraal te bespreken tussen mevrouw Bliek en vertegenwoordiging LNV 
(actie projectdirecteur).  

• Zuidermeerdijk: afgesproken wordt dat er een vervolgoverleg gepland wordt om de 
toepassing van voorwaarden t.a.v. verlenen ontheffing hoogtebeperking nader te bespreken 
tussen Koepel en de Provincie (actie projectdirecteur). 

• Sanering/sloop bestaande molens aan de Westermeerdijk en Zuidermeerdijk: aangegeven 
wordt dat binnenkort gesprekken hierover plaatsvinden (actie voorzitter Koepel). 

De stuurgroep spreekt uiterlijk 25 september a.s. als deadline af voor de voorbereiding van de 
vergunning, zodat indiening uiterlijk 1 oktober plaats kan vinden. Opgemerkt wordt dat voor de 
planning van de voorbereiding van het Rijksinpassingsplan nader overleg nodig is tussen de 
departementen en eventueel overige partijen inzake rollen, termijnen e.d. (actie 
EZ/projectdirecteur).  
 
6. Financiële participatie 
De stuurgroep bespreekt het stappenplan voor verdere ontwikkeling van het participatiemodel. De 
heer Tiesenga meldt dat laatste zin tweede alinea en tweede zin derde alinea vervallen; zitten niet in 
het convenant. Met deze aanpassingen heeft de Koepel ingestemd met het stappenplan. De 
stuurgroep heeft enige adviezen n.a.v. het stappenplan: 1) bij communicatie geen onderscheid 
maken tussen binnendijks en buitendijks, 2) bij gelijke geschiktheid van banken de voorkeur geven 
aan ‘groene’ bank, of meerdere banken, en 3) starten met een kleine tranche.  De stuurgroep stemt 
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in met het stappenplan financiële participatie. Het stappenplan is in lijn het eerder opgestelde 
convenant. Afgesproken wordt goede uitleg te geven aan dat de gemeenteraad NOP  (actie de heren 
Louter en Voorberg).  
 
7. Mediabeleid tweede halfjaar 2009  
De stuurgroep bespreekt het mediabeleid tweede halfjaar 2009. Toegelicht wordt dat  komend half 
jaar wordt met name ingezet op transparante, betrouwbare en informatieve communicatie. De inzet 
van ambassadeurs en eventuele bezoek van bewindslieden aan het gebied wordt nog nader ingevuld. 
De stuurgroep stemt in met het mediabeleid tweede halfjaar 2009.  
 
8. Stand van zaken overleg bestuurlijke en maatschappelijke omgeving 
De stuurgroep neemt kennis van de notitie stand van zaken overleg met bestuurlijke en 
maatschappelijke omgeving. N.a.v. overleg tussen gedeputeerden Friesland en Flevoland wordt 
afgesproken, aan te bieden een toelichting te verzorgen aan de statenleden van Friesland (actie 
projectdirecteur). N.a.v. diverse overleggen met natuur‐ en milieuorganisaties wordt afgesproken 
nog een keer in gesprek te gaan met de regionale natuur‐ en milieuorganisaties (actie mevrouw Bliek 
en projectdirecteur). N.a.v. diverse gesprekken met groep omwonenden constateert de stuurgroep 
dat wellicht een andere vorm van overleg/onderhandeling vruchtbaarder is; meer gericht op het 
bespreken van de persoonlijke/particuliere belangen. Afgesproken wordt een geschikte periode 
hiervoor nader te bekijken (actie Beaumont en projectdirecteur). De suggestie voor inzet 
ambassadeur wordt meegegeven.  
 
9. Stand van zaken diverse projectonderdelen 
De stuurgroep neemt kennis van de voortgang in de voorbereiding van enkele inhoudelijke 
dossiers/projectonderdelen. M.b.t. netaansluiting wordt opgemerkt dat er wel een procedure nodig 
is t.a.v. de bestemmingsplan. Dit vereist acties van van de gemeente Noordoostpolder. 
Aandachtspunt is ook de planning van Tennet. Deze moet (beter) aansluiten bij de planning voor het 
windpark als geheel (actie EZ).  
 
10. Verslag van de vergadering van 25 juni jl.  

• Het verslag wordt zonder op‐ en/of aanmerkingen vastgesteld.  

• Naar aanleiding van actiepunt 3 (notitie met tijdspanne en onderwerpen opstellen t.b.v. 
bestuurlijk overleg) wordt geconstateerd dat dit in relatie tot enkele agendapunten is 
behandeld. De komende tijd zal overleg plaatsvinden op bestuurlijk niveau over de te volgen 
strategie rond de besluitvorming.  

 
10. Rondvraag en sluiting 

• De  boottocht op uitnodiging van de provincie Flevoland is gepland op 18 september a.s. 

• Volgend overleg staat gepland op 29 oktober van 10:00 tot 12:00 uur.  



 

 
 
 
Verslag van de Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder op 29 oktober 2009 in het provinciehuis 
in Lelystad 
 
Aanwezig: 
Mw. A. Bliek, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Milieu Provincie Flevoland, voorzitter 
Dhr. L.G. Voorberg, wethouder gemeente Noordoostpolder 
Dhr. H. Tiesinga, voorzitter Koepel windenergie Noordoostpolder 
Dhr. C. Moons, directeur, Directie Leefomgeving, ministerie VROM  
Dhr. B. de Vries, plv. directeur‐generaal Energie en Telecom, ministerie EZ 
Dhr. H. van den Brandt, directie Regionale Zaken West, ministerie LNV 
Mw. Prof. R. Bakker, ambassadeur  
Drs. D. Louter, projectdirecteur 
Mw. J. van de Sande, Beaumont Communicatie 
Mw. P. Schaatsbergen, projectsecretariaat, verslag 
 
 
 
1. Opening, mededelingen 

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

• De Koepel heeft gisteren besloten de vergunningaanvragen aanstaande maandag in te 
dienen (zie verder punten 3 en 4).  

• LNV meldt dat ontheffing artikel 9 FF‐wet niet nodig is. Afgesproken wordt dat de Koepel een 
verzoek om bevestiging hiervan naar LNV stuurt, waarna LNV de bevestiging opstelt (actie 
Koepel/LNV). 

• VROM geeft aan dat alle Kamervragen omtrent de AMvB‐geluid beantwoord zijn. 11 
november wordt het onderwerp hoogstwaarschijnlijk behandeld in de Tweede kamer.  

• De raadscommissie van gemeente Noordoostpolder heeft het welstandsbeleid besproken.  
 

2. Terugkoppeling uit het wethoudersoverleg Noordoostpolder, Urk en Lemsterland d.d. 27 
oktober jl. 
De Stuurgroep neemt kennis van het ter plekke uitgereikte korte verslag van de bijeenkomst van de 
portefeuillehouders gemeenten Lemsterland, Noordoostpolder en Urk van 27 oktober jl.  De 
portefeuillehouders zijn bijgepraat over de actuele stand van zaken in het project en de relatie met 
de ontwikkelingen in hun gemeenten. Lemsterland heeft aangegeven dat als er voldoende tijd en 
ruimte is er eventueel aanknopingspunten zijn voor overleg. De Stuurgroep spreekt af dit nader te 
bekijken (actie projectdirecteur en EZ). Urk heeft overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het 
Ministerie van EZ. Met Urk is afgesproken de inhoud vertrouwelijk te houden voor de Stuurgroep; 
data, namen, intentie en resultaten  worden wel vastgelegd door EZ en gemeld aan de Tweede 
Kamer. Daarnaast heeft een delegatiebezoek van  college van Noordoostpolder aan college van Urk 
plaatsgevonden. Dit heeft niet geleid tot een heroverweging van standpunten. De Stuurgroep 

1 
 



spreekt af een overzicht op te stellen met wie (incl. data, intentie, etc.) de projectorganisatie 
afgelopen tijd heeft gesproken. M.b.t. voorgenomen demonstratie van Groenfront! op zondag 15 
november spreekt de Stuurgroep af dat de Koepel, eventueel samen met gemeente 
Noordoostpolder, een persbericht uitbrengt dat zij de demonstratie op een zondag betreurt (actie 
Beaumont en Koepel).  
 
3. Businesscase en 4. Vergunningenprocedures en Rijksinpassingsplan 
Afgelopen weken hebben intensieve discussies over de businesscase plaatsgevonden tussen Koepel 
en het Ministerie van EZ. De Koepel heeft gisteravond in principe hiermee ingestemd. Na invulling 
van enige details wordt instemming van 3 ministers gevraagd (dit weekend). De 
vergunningaanvragen zullen zondag worden ondertekend; ondertekening door Essent aanstaande 
maandag (2/11). De Stuurgroep onderkent de zorg voor de initiatiefnemers omtrent het nog niet 
definitief rond zijn van de overeenkomst met EZ is en dat er nog geen duidelijkheid is omtrent de 
leges en verzoekt de beide partijen tot spoedige duidelijkheid hierover.  
 
Aanvaardbaarheidsbeoordeling MER door  GS Flevoland en door B&W Noordoostpolder staan 
gepland op 3 november a.s. Datum van publicatie MER staat op 11 november gepland.  
M.b.t. de communicatie wordt afgesproken:  

• Voorziene aanpassing/uitwerking SDE‐regeling wordt gecommuniceerd door EZ; berichten 
zullen z.s.m. worden gedeeld voor communicatie in de diverse achterbannen.  

• Koepel is verantwoordelijk voor communicatie inhoudelijke aspecten planvorming incl. 
financiële aspecten. 

• Stuurgroep is verantwoordelijk voor communicatie over proces en procedures  

• Vanaf 10 november a.s. start communicatietraject conform voorstel, bestaande uit: 
persconferentie, spread en bijeenkomsten voor omwonenden, belangenorganisaties, 
statenleden en raadsleden Noordoostpolder. Gemeente Noordoostpolder geeft aan als 
gemeente ook graag aanwezig te willen zijn bij de bijeenkomsten. Daarnaast wordt 
afgesproken nieuwskaart 3 te wijden aan de MER en de procedures, met geluid als bijtekst.  

 
4. Financiële participatie 
De Stuurgroep neemt kennis van de uitwerking van de participatie uitgangspunten zoals in de vorige 
vergadering vastgesteld. De Stuurgroep concludeert dat de notitie een goede richting geeft en dat 
tot verdere uitwerking kan worden overgegaan. Daarbij dienen enkele nog levende vragen en 
aandachtspunten uit de gemeente Noordoostpolder te worden meegenomen Een overleg hiervoor 
wordt gepland tussen Koepel (incl. de voorzitter), projectdirecteur en gemeente Noordoostpolder 
(incl. wethouder). 
 
5. Stand van zaken overleg bestuurlijke en maatschappelijke omgeving 
De Stuurgroep neemt kennis van de voortgang en de resultaten in het overleg met bestuurlijke en 
maatschappelijke partners.  
 
6. Stuurgroep Windenergie 2010 
Bij de start van de Stuurgroep is uitgegaan van een periode van functioneren van 2 jaar. Daarvan is 
bijna 10 maanden verstreken. Het is van belang te bepalen wat de te realiseren doelen en 
verwachtingen voor 2010 zijn.  De Stuurgroepleden geven aan voorstander te zijn van voortzetting 
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van de Stuurgroep voor in ieder geval de eerste helft van 2010. Afgesproken wordt dat de 
projectdirecteur voor volgende vergadering een werkplan voor 2010 opstelt en vergaderdata 
voorbereidt.   
 
7. Verslag van de vergadering van 2 september jl.  

• Het verslag wordt zonder op‐ en/of aanmerkingen vastgesteld.  
 
8. Rondvraag en sluiting 

• Volgend overleg staat gepland op 2 december van 10:00 tot 12:00 uur.  



 

 
 
 
Verslag van de Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder op 2 december 2009 in het ministerie 
van EZ te Den Haag  
 
Aanwezig: 
Mw. A. Bliek, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Milieu Provincie Flevoland, voorzitter 
Dhr. L.G. Voorberg, wethouder gemeente Noordoostpolder 
Dhr. H. Tiesinga, voorzitter Koepel windenergie Noordoostpolder 
Dhr. C. Moons, directeur, Directie Leefomgeving, ministerie VROM  
Dhr. B. de Vries, plv. directeur‐generaal Energie en Telecom, ministerie EZ 
Dhr. H. van den Brandt, directie Regionale Zaken West, ministerie LNV 
Mw. Prof. R. Bakker, ambassadeur  
Drs. D. Louter, projectdirecteur 
Mw. J. van de Sande, Beaumont Communicatie 
Mw. P. Schaatsbergen, projectsecretariaat, verslag 
 
 
 
1. Opening, mededelingen 

• Punt 8 van de agenda wordt eerst behandeld.   

• Medegedeeld wordt dat Urk een brief over het windmolenpark naar de Tweede Kamer heeft 
gezonden.  
 

2. Terugkoppeling uit het wethoudersoverleg Noordoostpolder, Urk en Lemsterland d.d. 30 
november jl. 
De Stuurgroep neemt kennis van het ter plekke uitgereikte korte verslag van de bijeenkomst van de 
portefeuillehouders gemeenten Lemsterland, Noordoostpolder en Urk van 30 november jl.  De 
portefeuillehouders zijn bijgepraat over de actuele stand van zaken in het project en de relatie met 
de ontwikkelingen in hun gemeenten. De portefeuillehouders van Urk en Lemsterland hebben hun 
zorg en ongenoegen uitgesproken over de procedure rond de totstandkoming van het 
Rijksinpassingsplan. Zij hebben het gevoel niet geheel serieus te worden genomen. Afgesproken 
wordt dat EZ en de projectdirecteur dit oppakken (actie projectdirecteur/EZ). Daarnaast heeft de 
wethouder van Urk aangegeven een (vervolg)overleg te willen met de Stuurgroep. Afgesproken 
wordt dat de projectdirecteur na de parlementaire behandeling contact met hem opneemt (actie 
projectdirecteur). Met de wethouder van Lemsterland is inmiddels een afspraak gemaakt tussen hem 
en de projectdirecteur om enkele aspecten van het windpark nader te bespreken. Mevrouw Bliek 
geeft aan ook kennis te willen maken met de heer Wesselius (actie projectdirecteur).  
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3. Brieven van minister EZ inzake SDE‐regeling algemeen d.d. 23 november en inzake toepassing 
voor windpark Noordoostpolder d.d. 17 november jl. 
De Stuurgroep neemt kennis van de brieven van minister EZ inzake SDE‐regeling algemeen d.d. 23 
november en inzake toepassing voor windpark Noordoostpolder d.d. 17 november jl. Vanmiddag 
(2/12) staat parlementaire behandeling gepland. De heer De Vries geeft aan dat beantwoording op 
eventuele vragen tijdens de behandeling is voorbereid. De parlementaire behandeling wordt 
afgewacht.  
 
4. Vergunningenprocedure en Rijksinpassingsplan 
De Stuurgroep neemt kennis van de voortgang in de voorbereiding van de vergunningprocedures,  
het Rijksinpassingsplan en de aangepaste planning. De vergunningaanvragen zijn ingediend bij de 
bevoegd gezagen. T.b.v. behandeling inbreng Rijksinpassingsplan bij de Statencommissie wordt 
afgesproken Janneke Wijnia van de Koepel uit te nodigen i.v.m. beantwoorden vragen/opmerkingen 
(actie Koepel). T.b.v. behandeling bij de raad van Noordoostpolder wordt, m.b.t. eventuele discussie 
diverse ruimtelijke aspecten, een tekstvoorstel opgesteld. De tekst wordt zo nodig afgestemd met de 
projectdirecteur (actie NOP). Daarnaast worden zorgen geuit t.a.v. de netaansluiting. EZ geeft aan 
dat Tennet meer capaciteit heeft toegezegd. Tevens wordt afgesproken een 3 à 4 manschap op te 
richten op projectleiderniveau om dit issue te begeleiden/bewaken (actie projectdirecteur). 
Vervolgens geeft wethouder NOP aan dat zij enige opmerkingen hebben t.a.v. het conceptontwerp 
Rijksinpassingsplan en dat er zorgen zijn m.b.t. een tegenstrijdigheid met het bestemmingsplan. 
Afgesproken wordt dat mevrouw Bakker naar tegenstrijdigheid bestemmingsplan kijkt (actie 
projectdirecteur/mevrouw Bakker). EZ geeft aan de opmerkingen van de gemeente nader te bekijken 
(actie NOP/EZ). 
 
5. Conceptwerkplan Stuurgroep Windpark Noordoostpolder 
De Stuurgroep bespreekt het conceptwerkplan Stuurgroep Windpark Noordoostpolder. Op basis van 
de korte discussie in de Stuurgroep vorig overleg en in overleg met Kernteam is een conceptwerkplan 
opgesteld door de projectdirecteur. Het conceptwerkplan gaat in op de doelstellingen, te bereiken 
resultaten, de rollen van de partijen en de benodigde middelen. T.a.v. de middelen wordt 
afgesproken de begroting volgend overleg nader te onderbouwen (actie projectdirecteur). In een 
aparte notitie zijn de hoofdlijnen voor de communicatie in 2010 aangegeven.  
 
Om optimaal te kunnen inspelen op de te verwachten economische effecten van het Windpark zal de 
gemeente Noordoostpolder initiatieven nemen om (zo mogelijk) regionale afstemming en stimulans 
te genereren. Een startnotitie wordt voorbereid (actie projectdirecteur). De Stuurgroep is van 
mening dat afstemming tussen de communicatie over het windpark met de nationale campagne in 
verband met windenergie meerwaarde heeft, maar wel een eigen positie heeft daarin.  
 
De Stuurgroep stemt in met het werkplan en de uitgangspunten voor communicatie voor de 
Stuurgroep in 2010 en de daarvoor benodigde middelen, zoals vermeld in het werkplan.  
De projectdirecteur meldt dat het budget voor 2009 binnen de begroting is gebleven, met 
uitzondering van het bezoek van de minister; verrekening hiervan wordt aan het eind van het jaar 
nader bekeken. Over eventuele bezoeken van de twee andere ministers wordt nader nagedacht 
(actie allen).  
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6. Stand van zaken overleg bestuurlijke en maatschappelijke omgeving 
De Stuurgroep neemt kennis van de voortgang en de resultaten in het overleg met bestuurlijke en 
maatschappelijke partners. In het kader van de start van de vergunningprocedure en 
terinzagelegging van de MER is een informatietraject gestart om diverse betrokkenen en 
belanghebbende organisaties te informeren. Opgemerkt wordt dat een aantal mensen gerustgesteld 
kon worden over het geluid. Naar aanleiding van een opmerking dat geluid een moeilijk onderwerp is 
om uit te leggen, biedt VROM aan een technische infobriefing te organiseren over geluid voor 
geïnteresseerde Stuurgroepleden (actie VROM). Daarnaast wordt een A4 met info over geluid 
rondgemaild (actie projectdirecteur/Beaumont).  
 
7. Vergaderschema Stuurgroep 2010 
De Stuurgroep stelt het vergaderschema Stuurgroep 2010 vast. Afgesproken wordt in 2010 nog een 
vergadering in Den Haag te plannen. Tevens is de Stuurgroep voorstander een symposium te 
organiseren om kennis er ervaring te delen t.b.v. andere bestuurlijke trajecten en communicatie.  
 
8. Samenstelling Stuurgroep 2010 
De Koepel heeft aangegeven dat de heer Tiesenga terugtreedt als technisch voorzitter van de Koepel. 
De heer Tiesenga meldt dat de Koepel een paar maanden (waarschijnlijk t/m maart) nodig heeft voor 
een plan hoe om te gaan met haar verdere ontwikkeling tot onderneming(en). Tot zolang is Janneke 
Wijnia (nu secretaris) tot interim‐voorzitter van de Koepel benoemd. De heer Tiesenga zal tot zolang 
de Koepel vertegenwoordigen in de Stuurgroep.  
De Stuurgroep stelt vast dat zij in dezelfde samenstelling van partijen in 2010 doorgaat.  
 
9. Verslag van de vergadering van 29 oktober jl.  

• Het verslag wordt zonder op‐ en/of aanmerkingen vastgesteld.  

• Naar aanleiding van punt 4 (participatie) wordt gemeld dat een overleg tussen Koepel, 
projectdirecteur en gemeente Noordoostpolder inmiddels heeft plaatsgevonden. Een 
vervolgoverleg staat gepland op 16 december a.s.  

• Vastgesteld wordt dat het onderwerp ‘exploitatieovereenkomst’ in een bestuurlijk overleg 
verder dient te worden besproken (Koepel/Gemeente evt. EZ). (actie projectdirecteur).  

 
10. Rondvraag en sluiting 

• De Stuurgroep neemt kennis van de brief van Urk aan mevrouw Bliek. Afgesproken wordt de 
brief kort te beantwoorden (actie Beaumont/mevrouw Bliek).  

• Volgend overleg staat gepland op 10 februari 2010 van 09:30 tot 11:30 uur in het 
provinciehuis te Lelystad.  



 

 
 
 
Verslag van de Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder op 10 februari 2010 in het provinciehuis 
te Lelystad  
 
Aanwezig: 
Mw. A. Bliek, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Milieu Provincie Flevoland, voorzitter 
Dhr. L.G. Voorberg, wethouder gemeente Noordoostpolder 
Dhr. H. Tiesinga, vertegenwoordiger Koepel windenergie Noordoostpolder 
Dhr. C. Moons, directeur, Directie Leefomgeving, ministerie VROM  
Dhr. B. de Vries, plv. directeur‐generaal Energie en Telecom, ministerie EZ 
Mw. Prof. R. Bakker, ambassadeur  
Drs. D. Louter, projectdirecteur 
Mw. J. van de Sande, Beaumont Communicatie 
Mw. P. Schaatsbergen, projectsecretariaat, verslag 
 
Afwezig met kennisgeving : 
Dhr. H. van den Brandt, directie Regionale Zaken West, ministerie LNV 
Dhr. B.J. Krouwel, ambassadeur 
 
 
 
1. Opening, mededelingen 

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

• Er zijn geen mededelingen.  
 
2. Terugkoppeling uit het wethoudersoverleg Noordoostpolder, Urk en Lemsterland d.d. 9 februari 
jl. 
De Stuurgroep neemt kennis van het ter plekke uitgereikte korte verslag van de bijeenkomst van de 
portefeuillehouders gemeenten Lemsterland, Noordoostpolder en Urk van 9 februari jl.  De 
portefeuillehouders zijn bijgepraat over de actuele stand van zaken in het project en de relatie met 
de ontwikkelingen in hun gemeenten. De Stuurgroep neemt kennis van de toevoeging die op verzoek 
van wethouder Koffeman van Urk wordt aangebracht in het verslag van 9 februari. 
 
3. Stand van zaken toepassing en uitvoering SDE‐regeling van eind 2009. 
EZ geeft aan dat de aanvragen  volledig zijn en momenteel worden getoetst.  
 
4. Procedures MER, vergunningen,Rijksinpassingsplan en private overeenkomsten 
De Stuurgroep neemt kennis van de voortgang in de voorbereiding van de diverse procedures.  

• MER: de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagen stellen op dit moment een 
zienswijzerapportage op. De voortgang wordt gemonitord in het Kernteam. De commissie 
MER heeft een eerste reactie gegeven op de ingediende MER. Op basis hiervan zal aanvulling 
en aanpassing van het MER plaatsvinden, met name op de punten natuur/ecologie en 
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scheepvaartveiligheid. Deze aanpassingen leiden tot een verlenging van circa een maand van 
de behandeltijd. Naar verwachting zal de commissie MER medio maart haar definitief advies 
opstellen.   

• Vergunningentraject: de bevoegde gezagen zijn bezig met de beoordeling van de 
vergunningaanvragen. De voorbereiding van de circulaire inzake geluid windturbines vraagt 
nog enig departementaal overleg in overleg met enkele deskundigen. Afgesproken wordt dat 
de projectdirecteur ‘linking pin’ is richting het NOP‐project hierbij.  

• Rijksinpassingsplan: de betreffende gemeenteraden en de staten hebben een reactie op het 
concept‐ontwerp inpassingplan verzonden. De minister van EZ zal zich komende tijd over 
deze reacties beraden. De Stuurgroep concludeert dat hierin ook afstemming dient te zijn 
met de Koepel en EZ om in april een gedragen en realistisch ontwerp‐RPP te kunnen 
opstellen.  

• Privaatrechtelijke overeenkomsten: diverse overeenkomsten worden voorbereid. De 
voortgang wordt gemonitord in het Kernteam.  

Afgesproken wordt een A4 op te stellen met feiten en stand van zaken t.b.v. statenleden Flevoland 
en raadsleden Noordoostpolder (actie Beaumont/projectdirecteur).  
 
5. Procedure en planning elektrische infrastructuur  
De Stuurgroep neemt kennis van de notitie met enkele aandachtspunten voor de procedure en 
planning van de elektrische infrastructuur. Vanuit EZ wordt opgemerkt dat de Electiriciteitswet het 
niet mogelijk maakt om een Rijksinpassingsplan op te stellen, maar de wet WRO wel. Hierover zal 
overleg met VROM plaatsvinden. Afgesproken wordt een verbinding te maken op Stuurgroepniveau 
met TenneT en de directie hiervan voor een volgend overleg uit te nodigen. Afgesproken wordt dan 
ook duidelijkheid te hebben over de gekozen ruimtelijke procedure en bevoegd gezag (actie 
VROM/EZ, projectdirecteur). 
 
6. Stand van zaken overleg bestuurlijke en maatschappelijke omgeving 
De Stuurgroep neemt kennis van de voortgang en de resultaten in het overleg met bestuurlijke en 
maatschappelijke partners. EZ geeft aan dat zij overleg heeft gehad met Lemsterland en Gaasterland. 
Overleg met Urk volgt binnenkort.  
 
7. Economische ontwikkeling in relatie tot het Windpark 
De Stuurgroep neemt kennis van de notitie voor het ontwikkelen van een regionaal‐economische 
impuls in relatie tot het windpark. De gemeente Noordoostpolder heeft hier initiatief genomen. Een 
brochure wordt voorbereid voor het bedrijfsleven m.b.t. de economische spin‐off. Afgesproken 
wordt dat in volgend overleg een memo wordt ingebracht met de voortgang incl. een overzicht van 
activiteiten en intenties van de zijde van de Koepel (actie projectdirecteur)   
 
8. Communicatieplan Stuurgroep 2010 
De Stuurgroep bespreekt het Plan van Aanpak werkplan communicatie 2010, wat een uitwerking is 
van het in de vorige vergadering vastgestelde communicatieplan.  Bevestigd wordt dat de 
initiatiefnemers ook een rol krijgen bij het geplande congres. Daarnaast wordt afgesproken bij de 
communicatieactiviteiten ook het doel en beoogd resultaat te vermelden (actie Beaumont). M.b.t. 
bezoek ministers wordt opgemerkt dat dit niet gekoppeld hoeft te worden aan een activiteit; zij 
kunnen ook voor een werkbezoek worden uitgenodigd (actie Beaumont).  
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9. Afrekening 2009 en Begroting 2010 
De Stuurgroep stelt de afrekening 2009 en de begroting 2010 vast op basis van de bij de start van de 
Stuurgroep gemaakte afspraken. Tevens stelt de Stuurgroep vast  dat het resterende bedrag van 
2009 niet direct overgeheveld kan worden naar 2010, i.v.m. voorwaarde subsidieregeling. Ingestemd 
wordt met een oplossing waarbij de bijdragen voor 2010 worden verhoogd met het te restitueren 
bedrag over 2009 (actie projectdirecteur).  
 
Op grond van deze besluitvorming wordt de bijdrage van partijen voor 2009 vastgesteld op:  

• Gemeente NOP:  €   62.000,‐ 

• VROM/EZ/LNV:   € 191.867,‐ 

• Koepel:     € 126.475,‐ 

• Provincie:     € 126.475,‐ 
(deze bedragen zijn excl. de in natura geleverde bijdragen van Provincie, gemeente en Koepel) 
 
Op grond van deze besluitvorming wordt de bijdrage van partijen voor 2010 vastgesteld op:  

• Gemeente NOP:  €   62.000,‐ 

• VROM/EZ/LNV:   € 138.000,‐ 

• Koepel:     €   81.750,‐ 

• Provincie:     €   81.750,‐ 
(deze bedragen zijn excl. de in natura te leveren bijdragen van Provincie, gemeente en Koepel) 
 
10. Verslag van de vergadering van 2 december jl.  
Het verslag van 2 december jl. wordt zonder op‐ en/of aanmerkingen vastgesteld.  
 
11. Rondvraag en sluiting 
Volgend overleg staat gepland op 7 april 2010 van 09:30 tot 11:30 uur in het provinciehuis te 
Lelystad. De heer Voorberg is dan voor het laatst.  



 

 
 
 
Verslag van de Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder op 7 april 2010 in het provinciehuis te 
Lelystad  
 
Aanwezig: 
Mw. A. Bliek, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Milieu Provincie Flevoland, voorzitter 
Dhr. L.G. Voorberg, wethouder gemeente Noordoostpolder 
Dhr. H. Tiesinga, vertegenwoordiger Koepel windenergie Noordoostpolder 
Dhr. C. Moons, directeur, Directie Leefomgeving, ministerie VROM  
Dhr. R. Moor, coördinator energiesector, Directie Energie en Duurzaamheid, ministerie EZ 
Dhr. H. van den Brandt, directie Regionale Zaken West, ministerie LNV 
Drs. D. Louter, projectdirecteur 
Mw. J. van de Sande, Beaumont Communicatie 
Mw. P. Schaatsbergen, projectsecretariaat, verslag 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Dhr. B. de Vries, plv. directeur‐generaal Energie en Telecom, ministerie EZ 
Mw. Prof. R. Bakker, ambassadeur  
Dhr. B.J. Krouwel, ambassadeur 
 
 
 
1. Opening, mededelingen 

• M.b.t. de onbeantwoorde brief van Urk Briest aan staatssecretaris Tineke Huizinga wordt 
afgesproken stand van zaken en/of reden na te gaan (actie Beaumont).  

• De heer Moons meldt dat de AMvB‐Geluid en de circulaire getekend zijn en aangeboden zijn 
aan de Raad van State. 

• De heer Moons meldt dat een motie met betrekking tot het windpark NOP ingediend bij de 
Crisis‐ en Herstelwet is verworpen. De Stuurgroep concludeert dat goede informatie bij 
iedereen van groot belang is.  

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Terugkoppeling uit het wethoudersoverleg Noordoostpolder, Urk en Lemsterland  
De projectdirecteur geeft aan dat in overleg met de deelnemers besloten is het 
portefeuillehoudersoverleg in vernieuwde samenstelling te laten plaatsvinden eind april/begin mei.  
 
3. Stand van zaken toepassing en uitvoering SDE‐regeling van eind 2009. 
De Stuurgroep neemt kennis van de stand van zaken in de aanvraagvoorbereiding en uitvoering SDE‐
regeling. De Koepel geeft aan dat nog juridisch overleg over de kadersubsidie plaatsvindt. Daarnaast 
geeft de heer Tiesinga aan dat binnen de Koepel principe‐overeenstemming is bereikt over de 
uitvoering van een aantal afspraken tussen Koepelpartijen, gericht op uitvoering van het plan in 
meest optimale variant voor alle partijen.  
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4. Procedures MER, vergunningen, Rijksinpassingsplan en private overeenkomsten 
De Stuurgroep neemt kennis van de notitie over de stand van zaken procedures MER, vergunningen, 
rijksinpassingsplan en private overeenkomsten. Er wordt van uitgegaan dat eind mei het Ontwerp‐
Rijkinpassingsplan en de ontwerp‐besluiten ter inzage kunnen worden gelegd.  Gestreefd wordt naar 
een ruimtelijke variant die in voldoende mate aansluit bij de toegekende SDE‐subsidie/de 
businesscase, de participatievoornemens en bij de reacties vanuit de regio (met name de resp. 
gemeenteraden en Provinciale Staten) op het voorontwerp. In ander verband worden verdere 
afspraken gemaakt over de berichtgeving en communicatie.   
 
5. Procedure en planning elektrische infrastructuur  
De Stuurgroep neemt kennis van de notitie met stand van zaken voor de procedure en planning van 
de elektrische infrastructuur. Op basis van ambtelijk overleg wordt uitgegaan van het opstellen van 
het ruimtelijk plan voor de elektrische infrastructuur onder artikel 3.28 Wro. Afgesproken wordt/is 
de instemming met deze regeling aan VROM schriftelijk te doen toekomen (actie NOP en VROM). In 
verband met bestuurlijke commitment wordt afgesproken op Stuurgroepniveau (minimaal voorzitter 
Stuurgroep, EZ, gemeente NOP, Koepel; andere Stuurgroepleden zijn ook welkom) een overleg te 
plannen met de directie van Tennet tussen 12 en 28 mei a.s. (actie Dirk). Namen worde doorgegeven 
(actie EZ, NOP).  
 
6. Stand van zaken overleg bestuurlijke en maatschappelijke omgeving 
De Stuurgroep neemt kennis van het kort verslag n.a.v. het overleg van mevrouw Bliek met het 
gemeentebestuur van Urk van 17 maart jl. Urk heeft aangegeven overleg te willen voeren over de 
ruimtelijke voorwaarden, de mogelijkheden voor participatie en economische effecten, zoals 
genoemd in de brief van de Stuurgroep aan Urk. Ambtelijk wordt dit nader bekeken.  
EZ geeft aan dat Urk het overleg tussen hun afgezegd heeft. EZ pakt dit in kader rijksinpassingsplan 
verder op. EZ neemt ook contact op met Lemsterland.  
 
7. Economische ontwikkeling in relatie tot het Windpark 
De Stuurgroep neemt kennis van de notitie Economische ontwikkeling in relatie tot het windpark 
(stand van zaken en acties 1 april 2010). De notitie is opgesteld naar aanleiding van vorig overleg, 
waarin een algemene notitie aan de hand van het initiatief van de gemeente NOP is behandeld. 
Afgesproken is toen de voortgang inclusief een overzicht van de activiteiten en intenties van de zijde 
van de Koepel op dit punt in te brengen, waarin deze notitie voorziet.  
De gemeente NOP vraagt in hoeverre zij het bedrijfsleven uit Urk en Lemsterland kan betrekken bij 
haar economische spin off. De Stuurgroep geeft aan dit te stimuleren, met name m.b.t. maritieme 
bewegingen.  
 
8. Verslag van de vergadering van 10 februari jl.  

• Naar aanleiding van punt 9 (Afrekening 2009 en Begroting 2010) bleek dat enkele posten niet 
goed zijn ingeboekt. Nader onderzoek leverde op dat het budget voor 2009 met € 7.511,‐‐ is 
overschreden. Op grond van de afgesproken verdeelsleutel is gekomen tot de volgende 
afrekening: 

- De bijdrage van de gemeente Noordoostpolder is gemaximeerd op € 62.000,‐‐.  
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- Het ministerie van VROM heeft namens VROM, EZ en LNV een bijdrage van € 
206.307,‐ toegezegd, de Koepel en Provincie hebben elk € 135.994,‐ ingebracht.  

- De budgetoverschrijding wordt voor rekening van de provincie genomen. 
De projectdirecteur geeft aan dat alle deelnemers hebben aangegeven dat de nieuwe 
afrekening binnen ieders budget en toezegging voor 2009 past.  
De begroting 2010 is in het verslag van 10 februari definitief gemaakt. 

• De Stuurgroep stemt met bovenstaande wijzing in met de afrekening 2009 en stelt het 
verslag van 10 februari jl.  met deze wijziging vast.  

 
11. Rondvraag en sluiting 

• De Stuurgroep neemt afscheid van de heer Voorberg die in verband met de B&W‐wisseling in 
de Gemeente Noordoostpolder voor het laatst bij de Stuurgroep is; hij wordt hartelijk 
bedankt voor zijn inzet.  

• Volgend overleg staat gepland op 23 juni 2010 van 09:30 tot 11:30 uur in het provinciehuis te 
Lelystad.  



 

 
 
Verslag van de Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder op 23 juni 2010 in het provinciehuis te 
Lelystad 
 
Aanwezig: 
Mw. A. Bliek, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Milieu Provincie Flevoland, voorzitter 
Dhr. A. Poppe, wethouder gemeente Noordoostpolder 
Mw. J. Wijnia, voorzitter Koepel windenergie Noordoostpolder 
Dhr. F. Vlieg, Directie Leefomgeving, ministerie VROM  
Dhr. R. Roosdorp, Directie Energie en Duurzaamheid, ministerie EZ 
Mw. Prof. R. Bakker, ambassadeur  
Dhr. B.J. Krouwel, ambassadeur 
Mw. J. van de Sande, Beaumont Communicatie 
Drs. D. Louter, projectdirecteur 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Dhr. H. van den Brandt, directie Regionale Zaken West, ministerie LNV  
Mw. P. Schaatsbergen, projectsecretariaat 
 
 
 
1. Opening, mededelingen 

• Gemeld wordt dat de Ontwerp‐besluiten en het Ontwerp‐Inpassingsplan voor het windpark 
per 18 juni ter inzage zijn gelegd en dat de zienswijzeprocedure hiermee is gestart.  

• De Vaste Kamercommissie EZ heeft nog niet definitief een procedure bepaald voor een 
eventuele behandeling van de brief van de Minister inzake uitvoering Motie‐Zijlstra. Nader 
zal worden bezien hoe informatie richting Tweede Kamerfracties zal worden gericht. (N.B. uit 
informatie later op de dag is vast komen te staan dat de Vaste Kamercommissie heeft 
besloten de brief te agenderen voor een tzt te plannen algemeen overleg Windenergie) 

• Er is veel publiciteit rond het Windpark, waarbij ook veel onjuistheden en onzuivere 
beeldvorming aan de orde is die aandacht vraagt. Aandachtspunt in de publieke opinie is de 
financiering/subsidiëring van het windpark. Er zal een woordvoeringslijn worden opgesteld 
die kan worden gebruikt door de verschillende partijen (actie Beaumont). Elementen 
hiervoor worden aangedragen in de discussie.  

• De Ontwerp‐AMvB geluid windturbines is door de Raad van State met een blanco advies 
teruggezonden. Bezien wordt door VROM hoe de vervolgprocedure zal zijn.  

 
2. Terugkoppeling uit wethoudersoverleg Noordoostpolder, Urk en Lemsterland dd.22 juni 2010.  
De projectdirecteur geeft een korte mondelinge toelichting op de inhoud van het wethoudersoverleg 
en deelt het conceptverslag uit. Het had vooral een informatief karakter deze keer. Naar aanleiding 
hiervan wordt kort gesproken over de posities van de gemeenten Lemsterland en Urk in het proces. 
Gemeld wordt dat er informele signalen blijven komen voor overleg tussen Urk en 
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Stuurgroeppartijen. Mw. Bliek zal contact hebben met de wethouder, de heer Visser (actie 
projectdirecteur i.o.m. mw. Bliek).  
 
3. Stand van zaken toepassing en uitvoering SDE‐regeling van eind 2009. 
De Stuurgroep neemt kennis van de stand van zaken in de aanvraagvoorbereiding en uitvoering SDE‐
regeling. DE SDE‐beschikkingen zijn afgegeven. De Koepel geeft aan dat verder overleg over de 
kadersubsidie plaatsvindt. Gestreefd wordt naar besluitvorming op zo kort mogelijke termijn (actie 
Koepel/EZ) 
 
4. Procedures MER, vergunningen, Rijksinpassingsplan en private overeenkomsten 
De Stuurgroep neemt kennis van de notitie over de stand van zaken procedures MER, vergunningen, 
rijksinpassingsplan en private overeenkomsten. De overeenkomst tussen EZ en Koepel (o.a. 
planschade) zal op korte termijn worden ondertekend. Van de zijde van de initiatiefnemers zal nog in 
detail door de ontwerpbesluiten worden gelopen om evt. fouten eruit te halen.  
 
5. Procedure en planning elektrische infrastructuur  
De Stuurgroep neemt kennis van de notitie met stand van zaken voor de procedure en planning van 
de elektrische infrastructuur. De procedure na ter visielegging van het ontwerpplan (3 september) is 
zes weken. Gezien aard en aantal te verwachten zienswijzen op dit plan is aansluiting op de 
procedure van het Windplan mogelijk. Dit vraagt een strakke interne organisatie. Bedoeling is dat de 
beide definitieve besluiten over de Inpassingsplannen gelijktijdig worden genomen. Er zal nog nader 
worden bepaald of en hoe de gemeenteraad van NOP en de Staten van Flevoland worden gehoord 
en tevens wordt nog bezien hoe de aansluiting met de vakantieperiode zo goed mogelijk kan 
plaatsvinden (actie VROM i.s.m. gemeente).   
 
6.  Economische ontwikkeling in relatie tot het Windpark 
De gemeente Noordoostpolder zal hierin verder het initiatief nemen en verbinding hiertoe leggen 
met bedrijfsleven en andere overheden in de regio. Ook de KvK zal hierbij worden betrokken.  
 
7. Stand van zaken overleg bestuurlijke en maatschappelijke omgeving 
De Stuurgroep neemt kennis van de informatie over het gevoerde overleg. Mw. Bliek zal een overleg 
entameren met de voorzitter van de KvK (actie projectdirecteur iom mw. Bliek). 
 
8. Financiën Stuurgroep  
De Stuurgroep neemt kennis van de memo van de heer Moons inzake de uitbetaling van de 
Rijksbijdrage voor de Stuurgroep. De projectdirecteur zal voor de volgende Stuurgroep een overzicht 
van budget en activiteiten voor 2010 opstellen (actie projectdirecteur).  
 
9. Verslag van de vergadering van 7 april 2010 jl. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
10. Rondvraag en sluiting 

• Gewezen wordt nog op de informatie‐/inloopbijeenkomsten op 1 , 5 en 8 juli in resp. Espel, 
Urk, Lemsterland.  
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• Vanuit communicatie wordt gewerkt aan enkele interviews/externe uitingen in de komende 
periode, alsmede aan de voorbereiding van de tentoonstelling.  

• Het nieuwskaartenmateriaal en de website (www.windparknoordoostpolder.nl) zijn 
geactualiseerd.  

• Volgend overleg staat gepland op 15 september 2010 van 09:30 tot 11:30 uur in het 
provinciehuis te Lelystad.  

http://www.windparknoordoostpolder.nl/


 

 
 
Verslag van de Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder op 15 september 2010 in het 
provinciehuis te Lelystad  
 
Aanwezig: 
Mw. A. Bliek, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Milieu Provincie Flevoland, voorzitter 
Dhr. A. Poppe, wethouder gemeente Noordoostpolder 
Mw. J. Wijnia, voorzitter Koepel windenergie Noordoostpolder 
Dhr. R. Roosdorp, Directie Energie en Duurzaamheid, ministerie EZ 
Mw.  Prof. R. Bakker, ambassadeur  
Mw. J. van de Sande, Beaumont Communicatie 
Dhr. D. Menting, senior beleidsmedewerker ruimte, provincie Flevoland 
Dhr. D. Louter, projectdirecteur 
Mw. P. Schaatsbergen, projectsecretariaat 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Dhr. H. van den Brandt, directie Regionale Zaken West, ministerie LNV  
Dhr. F. Vlieg, Directie Leefomgeving, ministerie VROM  
Dhr. C. Moons, directeur, Directie Leefomgeving, ministerie VROM 
Dhr. B.J. Krouwel, ambassadeur 
 
 
 
1. Opening, mededelingen 

• In verband met agendapunt 7 (Voortgang werkzaamheden 2010 en vooruitblik 2011) is de 
heer Menting aanwezig.  

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

2. Terugkoppeling uit wethoudersoverleg Noordoostpolder, Urk en Lemsterland d.d. 14 september 
2010.  
De projectdirecteur geeft een korte mondelinge toelichting op de inhoud van het 
wethoudersoverleg. Het had deze keer vooral een informatief karakter (om deze reden is er in 
onderling overleg geen schriftelijk verslag opgesteld). De voortgang van het project is besproken en 
de Stuurgroepagenda is doorgenomen. Er vloeiden geen punten uit anders dan tijdens dit overleg 
geagendeerd. De wethouder van Lemsterland was afwezig.  
 
3. Stand van zaken toepassing en uitvoering SDE‐regeling van eind 2009. 
De Stuurgroep neemt kennis van de stand van zaken in de aanvraagvoorbereiding en uitvoering SDE‐
regeling.  
 
4. Procedures MER, vergunningen, Rijksinpassingsplan en private overeenkomsten 
De Stuurgroep neemt kennis van de stand van zaken van de procedures MER, vergunningen, 
rijksinpassingsplan en private overeenkomsten. De ontwerp‐besluiten zijn 20 augustus jl. (opnieuw) 
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ter inzage gelegd. Eind juni/begin juli zijn enkele informatiebijeenkomsten geweest in Espel, Urk en 
Lemmer. Momenteel wordt hard gewerkt aan de reactie zienswijzen ontwerpbesluiten. Met 
betrekking tot de juridische afstemming is afgesproken uit te gaan van de  formele juridische posities 
in dit proces en door informatie‐uitwisseling te komen tot een goed mogelijke kwaliteit van 
beantwoording. De planning kent risico’s, maar vooralsnog wordt uitgegaan van besluitvorming bij 
de diverse bevoegde gezagen in november en publicatie van de besluiten in december 2010. 
Afgesproken wordt dat de voorzitter een overzicht/samenvatting ontvangt van de zienswijzen die 
door overheden zijn ingediend (actie heer Menting). De heer Poppe deelt mee dat zijn gemeente 
naar aanleiding van het rapport ruimtelijk perspectief een zienswijze op het Inpassingsplan zal 
indienen ter bevestiging van haar beleid. 
 
De minister van VROM heeft een brief aan de Tweede Kamer verzonden naar aanleiding van de 
gestelde vragen over de AMvB‐geluid. De brief en het dossier worden vanmiddag in het Algemeen 
Overleg (AO) van de Vaste Kamercommissie VROM besproken. In verband met de te verwachte pers 
wordt gekeken om een afgevaardigde naar het AO te sturen (actie Koepel). De Stuurgroep wacht het 
verloop van het overleg af.  
 
Voor de verder uitwerking en invulling van de participatieafspraken wordt op korte termijn een 
vervolgafspraak geëntameerd tussen Koepel, gemeente en provincie (actie Koepel).  
 
5. Procedure en planning elektrische infrastructuur  
De Stuurgroep neemt kennis van de stand van zaken voor de procedure en planning van de 
elektrische infrastructuur. Het ontwerp‐inpassingsplan voor de elektrische infrastructuur is op 3 
september jl. ter inzage gelegd. Op 14 september jl. heeft een informatiebijeenkomst hierover 
plaatsgevonden. Geconcludeerd wordt dat het overleg tussen Essent/RWE en LTO en eigenaren  nog 
niet tot overeenstemming heeft geleid. Afgesproken is/wordt dat de gemeente NOP richting LTO 
actie onderneemt (actie NOP). De Koepel geeft aan dat TenneT wil wachten met het aanvragen van 
de vergunningen vanwege onbekendheid met de Wabo. Afgesproken wordt dat EZ contact opneemt 
met Tennet (actie EZ). De projectdirecteur meldt dat Tennet bij de Kernteamvergadering van 
november aansluit. De besluitvorming van het inpassingsplan voor de elektrische infrastructuur loopt 
in tijd parallel met de procedure voor het inpassingsplan voor het windpark.  
 
6.  Stand van zaken overleg bestuurlijke en maatschappelijke omgeving 
In juli jl. heeft informatief overleg plaatsgevonden met natuur‐ en milieuorganisaties. De 
standpunten zijn niet beïnvloed, wel is het begrip meer gegroeid. Met de organisaties is afgesproken 
dat ze betrokken worden bij de invulling van de monitoringsafspraken. De Koepel geeft aan met hun 
in gesprek te blijven. Mevrouw Bliek overweegt enkele gesprekken met natuur‐ en 
milieuorganisaties. 
 
In augustus jl. heeft overleg plaatsgevonden tussen mevrouw Bliek en de heer Visser 
(portefeuillehouder gemeente Urk). De heer Visser bekijkt of bij gemeente Urk een ambtelijk overleg 
(ten behoeve van bestuurlijk overleg) opgestart kan worden. EZ deelt mee dat 13 oktober een 
overleg tussen EZ en Urk gepland staat. Mevrouw Wijnia geeft aan dat zij binnenkort naar aanleiding 
van het artikel in De Telegraaf binnenkort een persoonlijk gesprek heeft met de burgemeester van 
Urk.  

2 
 



3 
 

 
In september jl. heeft overleg plaatsgevonden tussen Koepel, provincie Friesland en gemeente 
Lemsterland over de uitwerking van het participatiemodel en over het saneren van windmolens. Een 
vervolggesprek tussen Koepel en portefeuillehouder Lemsterland wordt gepland.  
 
De heer Poppe geeft aan vanaf de start van de bouw mensen die geïnteresseerd zijn, te willen 
betrekken bij het project. Niet alleen plaatselijk, maar ook regionaal. Gedacht wordt o.a. aan KvK, 
scholing en recreatie.  
 
7. Voortgang werkzaamheden 2010 en vooruitblik 2011 
De Stuurgroep bespreekt de notitie ‘Voortgang werkplan 2010 project Windpark Noordoostpolder’. 
Met name de voortzetting van het overleg in 2011 wordt nader besproken. Geconcludeerd wordt dat 
alle partijen behoefte hebben aan voortzetting ‐ wel in een lagere frequentie ‐ van een bestuurlijk 
platform in ieder geval tot uitspraak Raad van State, met name in verband met de communicatie, 
coördinatie en continuïteit. Afgesproken wordt de drie Stuurgroepactiviteiten (zie laatste pagina 
notitie) ambtelijk uit te werken vanuit de verschillende rollen met een verankering op regionaal 
niveau voor de lange termijn en dit te koppelen aan soort behoefte voor voortgang. Hiervoor wordt 
een tussentijdse notitie opgesteld die onderling wordt afgestemd, zodat de notitie volgende 
Stuurgroepvergadering (15/12) kan worden vastgesteld (actie provincie, gemeente NOP en Koepel, in 
samenwerking met andere partijen). 
 
8. Voortgang werkzaamheden communicatie 2010 en vooruitblik 2011 
De Stuurgroep bespreekt de notitie ‘Notitie terugblikken en vooruitkijken communicatie Windpark 
Noordoostpolder 2011’. Afgesproken wordt komende tijd nader richting te geven aan de doelen en 
rollen voor de verschillende partijen; Wie wil wat ‘oogsten’ en wat zijn de vervolgstappen? (actie 
Beaumont, in samenwerking met andere partijen).  
 
Andere activiteiten voor komende tijd zijn: opening tentoonstelling in Poldertoren, een wedstrijd, 
start nieuwsbrief participanten en aanvullen Wiki. De provincie meldt dat zij een energiespel heeft 
ontwikkelt. Gekeken wordt of dit aan het project Windpark gekoppeld kan worden (actie provincie 
en Beaumont).  
 
9. Verslag van de vergadering van 23 juni 2010 jl. 
Het verslag wordt met een tekstuele wijziging bij de aanwezigen vastgesteld. 
  
10. Rondvraag en sluiting 

• Volgend overleg staat gepland op 15 december 2010 van 09:30 tot 11:30 uur in het 
provinciehuis te Lelystad.  



 

 
 
Verslag van de Stuurgroep Windenergie Noordoostpolder op 15 december 2010 in het 
provinciehuis te Lelystad  
 
Aanwezig: 
Mw. A. Bliek, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Milieu Provincie Flevoland, voorzitter 
Dhr. A. Poppe, wethouder gemeente Noordoostpolder 
Mw. J. Wijnia, voorzitter Koepel windenergie Noordoostpolder 
Dhr. R. Roosdorp, Directie Energie en Duurzaamheid, ministerie EL&I 
Mw. J. van de Sande, Beaumont Communicatie 
Dhr. C. Moons, directeur, Directie Leefomgeving, ministerie I&M 
Dhr. D. Louter, projectdirecteur 
Mw. P. Schaatsbergen, projectsecretariaat 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Mw.  Prof. R. Bakker, ambassadeur  
Dhr. B.J. Krouwel, ambassadeur 
 
 
 
1. Opening, mededelingen 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
2. Terugkoppeling uit wethoudersoverleg Noordoostpolder, Urk en Lemsterland d.d. 13 december 
2010.  
De heer Poppe geeft een korte mondelinge toelichting op de inhoud van het wethoudersoverleg. De 
heer Post van Urk heeft een vijftal punten ingebracht waarover hij een standpuntbepaling van de 
Stuurgroep wenst. De diverse punten worden besproken. Afgesproken wordt de punten middels een 
brief te bentwoorden (actie projectdirecteur). Voor het overige wordt het verslag van het 
portefeuillehoudersoverleg voor kennisgeving aangenomen. 
 
3. Stand van zaken toepassing en uitvoering SDE‐regeling van eind 2009. 
De Stuurgroep neemt kennis van de stand van zaken in de aanvraagvoorbereiding en uitvoering SDE‐
regeling. Recent heeft besluitvorming plaatsgevonden over de verstrekking van de 
kader/innovatiesubsidie van € 116 miljoen. De verdere afwerking van de besluitvorming en de 
uiteindelijke effectuering vindt plaats in het verkeer tussen de initiatiefnemers en het Ministerie van 
EL&I. 
 
4. Procedures MER, vergunningen, Inpassingsplan en private overeenkomsten 
De Stuurgroep neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de procedures MER, 
vergunningen, Inpassingsplan en private overeenkomsten. De besluitvorming over de 
zienswijzenrapportage, de vergunningverlening en het inpassingsplan bevindt zich in de eindfase.  
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In de Tweede Kamer heeft zich een meerderheid uitgesproken over het van kracht worden van de 
AMvB inzake geluid windturbines pet 1‐1‐2011. Mogelijk komt er nog een debat over het windpark 
op een later moment. Afgesproken wordt dat de Koepel en de gemeente NOP richting Kamerfracties 
zullen bepleiten een dergelijk debat niet te entameren. Een woordvoeringslijn wordt op papier gezet 
(actie projectdirecteur en Beaumont). Opgemerkt wordt dat een eventueel debat zorgvuldig 
voorbereid moet worden.  
 
5. Procedure en planning elektrische infrastructuur  
De Stuurgroep neemt kennis van de stand van zaken voor de procedure en planning van de 
elektrische infrastructuur. De zienswijzeprocedure over het Ontwerp‐Inpassingsplan hiervoor heeft 
geleid tot overleg met zowel enkele indieners van zienswijzen, met Rijkswaterstaat, LTO, gemeente 
en initiatiefnemers. Met maatwerk en in goed overleg wordt getracht om te komen tot een optimale 
tracékeuze als basis voor het definitieve inpassingsplan. Vanwege de Kerstperiode zal publicatie van 
de besluiten op 7 januari a.s. moeilijk haalbaar zijn. Het Inpassingsplan elektrische infrastructuur 
wordt dan qua procedure mogelijk in tijd losgekoppeld van het Inpassingsplan Windpark. 
 
6.  Stand van zaken overleg bestuurlijke en maatschappelijke omgeving 
De Stuurgroep neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de bestuurlijke en 
maatschappelijke omgeving. De afgelopen periode heeft het overleg zich gericht op het goed kunnen 
afronden van de zienswijzenfase en de voorbereiding van besluitvorming hierover. Nadat dit is 
afgerond zal met enkele organisaties vervolgoverleg plaatsvinden (o.a. natuur‐ en milieuorganisaties 
inzake monitoring).  
 
Voor de verdere uitwerking en invulling van de participatieafspraken wordt overleg gevoerd tussen 
de Koepelpartijen, gemeente en provincie aan de hand van een voortgangsrapportage. Met de 
gemeente Lemsterland en de provincie Friesland zijn door de Koepel principeafspraken gemaakt over 
participatie in het Fries gedeelte van het windpark.  
 
Uitgaand van positieve besluitvorming over het Windpark in de voorgestelde vorm verdient het 
aanbeveling om verder overleg te entameren met de gemeenten Urk en Lemsterland over de 
verdere implicaties van de planvorming (o.a. economische effecten, participatie).  
 
7. Werkzaamheden Stuurgroep 2011 
In de Stuurgroepvergadering van 15 september 2010 is besloten dat onder regie van de provincie een 
voorstel zou worden ontwikkeld voor een (afgeschaald) functioneren van de Stuurgroep in 2011 tot 
het moment van onherroepelijke besluitvorming over inpassingsplan(nen) en vergunningen. Onder 
coördinatie van de provincie heeft vervolgens overleg plaatsgevonden tussen de betrokken 
Stuurgroeppartijen. Naar aanleiding van het voorstel besluit de Stuurgroep het volgende: 
 

1. De Stuurgroep Windpark NOP blijft vooralsnog voortbestaan, doch komt alleen bij elkaar als  
daar concreet aanleiding voor is. 

2. Ditzelfde geldt voor het kernteam; 
3. De werkgroep vergunningen zet haar werkzaamheden voort tot er sprake is van 

onherroepelijke besluiten; 
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4. De werkgroep communicatie wordt gehandhaafd, met een accent op het 
omgevingsmanagement; 

5. De Stuurgroep besluit het contract met Dirk Louter & Beaumont te verlengen. Het   
takenpakket wordt ingeperkt tot omgevings‐ en calamiteitenmanagement; 

6. De Stuurgroep stemt in dat het resterende Stuurgroepbudget van 2010 over naar 2011 wordt 
overgeheveld en dat dit aangevuld wordt met bijdragen van de gemeente (25.000 euro) en 
de initiatiefnemer (25.000 euro);  

7. De Stuurgroep gaat uit van een budgetplafond van het uit punt 6 voortvloeiende bedrag voor 
de resterende werkzaamheden; 

8. De Stuurgroep stemt in dat de initiatiefnemer in 2011 om praktische redenen als 
budgethouder en opdrachtgever fungeert namens de Stuurgroeppartijen; 

9. De Stuurgroep neemt kennis van het initiatief van de gemeente NOP met betrekking tot het 
oprichten van een werkgroep economie. 

 
8. Communicatie korte termijn 
De Stuurgroep  neemt kennis van de voortgang omtrent de communicatie. Voor de korte termijn zijn 
de communicatieactiviteiten gericht op het begeleiden van de publicatie over de besluitvorming over 
inpassingsplan, zienswijzenrapportage en vergunningverlening. De activiteiten hiervoor zijn 
afgestemd in overleg tussen de diverse bevoegde gezagen.  
 
Voor de langere termijn worden de communicatieactiviteiten vervat in de nog te maken afspraken 
over de invulling van de werkzaamheden in 2011. 
 
9. Verslag van de vergadering van 15 september 2010 jl. 
Het verslag van 15 september 2010 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

• Naar aanleiding van het verslag wordt afgesproken een gesprek aan te vragen bij de KvK met 
betrekking tot de economische spin off en melden dat de KvK ook de initiatiefnemers hoort 
te steunen, met verzoek dit mee te nemen bij hun standpuntbepaling (actie Koepel en 
Beaumont).  

• Naar aanleiding van het verslag wordt afgesproken na besluitvorming over de vergunningen 
contact op te nemen met de natuur‐ en milieuorganisaties (actie projectdirecteur i.o.m. mw. 
Bliek). 

  
10. Rondvraag en sluiting 

• Opgemerkt wordt dat Brandpunt komende zondag (19/12) een uitzending wijdt aan het 
windpark. In januari 2011 zend Omroep Flevoland een vierluik interviews uit. 

• Afgesproken wordt zo mogelijk informeel bij elkaar te komen als de handtekeningen gezet 
zijn.  


	Verslag Stuurgroep windenergie NOP 090129
	Actie: D. Louter iom provincie, gemeente en de Koepel Windenergie
	Actie: leden stuurgroep
	Actie: D. Louter iom werkgroep businesscase
	De SDE aanvraag
	Actie: D. Louter iom de Koepel Windenergie
	Geen opmerkingen

	Verslag Stuurgroep windenergie NOP 090318
	Verslag Stuurgroep windenergie NOP 090429
	Verslag Stuurgroep windenergie NOP 090625
	Verslag Stuurgroep windenergie NOP 090902
	Verslag Stuurgroep windenergie NOP 091029
	Verslag Stuurgroep windenergie NOP 091202
	Verslag Stuurgroep windenergie NOP 100210
	Verslag Stuurgroep windenergie NOP 100407
	Verslag Stuurgroep windenergie NOP 100623
	Verslag Stuurgroep windenergie NOP 100915
	Verslag Stuurgroep windenergie NOP 101215

